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[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 декабря 2017 года № 441-рг
г. Холм

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по заключению

 и исполнению энергосервисных контрактов
С целью реализации комплекса мер, планируемых в целях реализации Соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительством Новгородской области от 03 июня 2017 года направленного на взаимодействие при реализации комплекса мер на территории г. Холма по модернизации уличного освещения на основе энергосервисного контракта:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по заключению и исполнению энергосервисных контрактов на территории Холмского муниципального района (далее План).

2. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения, возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Горошкевич Н.И.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

	Глава

муниципального района
	В.И. Саляев


УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

района от 21.12.2017 № 441-рг

План

мероприятий (дорожная карта) по заключению и исполнению энергосервисного контракта на территории Холмского муниципального района
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель (соисполнители)
	Сроки исполнения
	Итоговый документ (действие)

	1
	Обследование систем наружного освещения г. Холм;
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и архитектуры Администрации района
	январь 2018 года
	Акт обследования систем наружного освещения г. Холм;

	2
	 Поиск инвесторов, составление условий энергосервисных контрактов;
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и архитектуры Администрации района
	январь-февраль 2018 года
	Запросы о коммерческих предложениях

	3
	Проведение открытого конкурса на заключение контракта
	Отдел по управлению имуществом и экономике Администрации района
	февраль март 2018 года
	Заключенный Контракт с подрядчиком

	4
	Разработка инвестором светотехнического проекта модернизации системы освещения
	Инвестор
	март – апрель 2018 года
	Согласованный проект модернизации системы освещения

	5
	Поставка инвестором оборудования, проведение электромонтажных работ
	Инвестор
	2018 года
	Акт выполненных работ

	6
	Проведение замеров освещенности после проведения мероприятий
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и архитектуры Администрации района
	2018 года
	Сводная таблица замеров

	7
	Мониторинг получения экономии по результатам проведения энергосервисных мероприятий
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и архитектуры Администрации района
	2018 года
	Отчет о результатах мониторинга
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