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Пояснительная записка

Стадия Лист Листов

П 2 

ГИП

Содержание тома

Обозначение Наименование Примечание

42/20-ПОР-С Содержание тома 2 

42/20-ПОР-ТЧ Текстовая часть 3 

42/20-ПОР-ГЧ Графическая часть:

Лист 1. Стройгенплан на снос.
 (1:500) 
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42/20-ПОР.СП      

Изм
 

Лист № докум. Подпись Дата 
ГАП Лопский   Благоустройство территории Стадия Лист Листов 
ГИП Коретковская   П  1 
    

Состав проекта      
    

   

 
СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 
 

№ 
тома 

 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Исполнитель 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1 42/20-ПЗ Пояснительная записка ИП Лопский А.В. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

2.1 42/20-СПОЗУ Схема планировочной организации 
земельного участка 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Не требуется 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 42/20-КР Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения 

5.1 42/20-ИОС1.1 Наружные сети электроснабжение ИП Лопский А.В. 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения и водоотведения 



 

     
42/20-ПОР.СП Лист 

     2 Изм
 

Лист № докум. Подпись Дата 
 

5.2 42/20-ИОС2.1 Наружные сети водоснабжения и 
водоотведения 

ИП Лопский А.В. 

Подраздел 5.3. Сети связи 

5.3 42/20-ИОС3.1 Наружные сети видеонаблюдения ИП Лопский А.В. 

Раздел 6. Проект организации строительства 

6.1 42/20-ПОС Проект организации строительства ИП Лопский А.В. 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства 

7.1 42/20-ПОД Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 

строительства 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1 42/20-ООС Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 42/20-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10.1 42/20-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства 

11.1 42/20-СМ Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 



 

     
42/20-ПОР.СП Лист 

     3 Изм
 

Лист № докум. Подпись Дата 
 

12.1 42/20-ВБР Подготовка материалов по оценке воздействия 
проектируемых работ на состояние водных 
биологических ресурсов и среду их обитания с 
расчетом прогнозируемого ущерба и 
разработкой мероприятий по возмещению 
наносимого ущерба водных биологических 
ресурсов (ВБР) 

ИП Лопский А.В. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Основание для разработки проекта.
Проект организации работ разработан в соответствии с техническим заданием 

и предусматривает снос объектов капитального строительства – здания 

общественного туалета, столбов и воздушных линий электроосвещения,

асфальтового покрытия с основанием тротуаров находящихся по адресу: 

Новгородская область, Холмский муниципальный район, Холмское городское 

поселение, г. Холм, ул. Октябрьская ЗУ 36.

Основанием для разработки проекта являются:

 техническое задание на проектирование.

Проект организации строительства разработан в соответствии с:

– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении

требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства» от 26 апреля 2019г. №509;

– СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

– СНиП 1.04.03-85 (Изменение 4) «Нормы продолжительности строительства и

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

– Пособие по определению продолжительности строительства предприятий,

зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85);

– СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2;

– СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; –

Федеральный закон №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»

– СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания»

– СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации

строительного производства и строительных работ»;
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– РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов

производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт 

погрузочно-разгрузочных работ; – Постановление Правительства Российской 

Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» от 16 февраля 2008 года №87

Производство строительно-монтажных работ без согласованных и 

утвержденных в установленным порядком проекта организации строительства 

(ПОС) и проекта производства работ (ППР) запрещается.  ППР разрабатывается 

генподрядной организацией до начала работ на объекте.

2. Вид, определяемый в соответствии с положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 
постановлением Правительства российской Федерации от 16 февраля 2008г. 
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», и описание объекта капитального строительства, подлежащего 
сносу, с указанием основных параметров, конструктивных и инженерно-

технических характеристик.
Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства, подлежащих сносу:

1) Здание общественного туалета – объект непроизводственного

назначения (согласно постановлению Правительства Российской

Федерации от 16 февраля 2008г. №87) из каменных конструкций площадью

S=42 м2.

2) Воздушные линии электропередач и столбы электропередач –

линейные объекты (согласно постановлению Правительства Российской

Федерации от 16 февраля 2008г. №87)  – L=488м, столбов – 12шт.

3) Асфальтовые дорожки парка – линейные объекты (согласно

постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля

2008г. №87) – S=1679м2.

4) Дорожки парка с плиточным покрытием – линейные объекты (согласно

постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля

2008г. №87) – S=355м2
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3. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации объекта
капитального строительства, подлежащего сносу.

До начала работ по сносу существующих строений необходимо провести 

следующие организационно-технические мероприятия:

- оформить ордер на производство работ;

- демонтировать технологическое и специальное оборудование, контрольно-

измерительные приборы и автоматику;

- произвести отключение и вырезку вводов электроснабжения. Отключение

производится эксплуатирующими службами по заявке строительной организации 

или заказчика с выдачей соответствующих справок;

- оградить строительную площадку временным забором.

- для въезда и выезда  а/транспорта  со строительной площадки установить

распашные ворота шириной 5 метров, а для прохода людей - калитки шириной 

1,5метр;

- у въезда на строительную площадку установить информационный щит по

ГОСТ 123.1.114-82;

- на территории строительной площадки, в непосредственной близости от

ворот, установить мойку колес а/транспорта;

- в присутствии ответственных представителей организаций, эксплуатирующих

действующие инженерные коммуникации, попадающие на территорию 

стройплощадки, вынести на местности трассы выше указанных коммуникаций и 

выполнить ограждение охранных зон;

- выполнить освещение строительной площадки по ГОСТ 12.1.046-85;

- обустроить административно-бытовой городок строителей; бытовые

помещения, временные сооружения и подсобные помещения обеспечить 

первичными средствами пожаротушения;

- на территории строительной площадки установить соответствующие

указатели по направлению движения строительного транспорта, а также в 

непосредственной близости от пожарных гидрантов;

- обозначить границы опасных зон, указать безопасные проходы и проезды;

- выполнить вырубку (пересадку) деревьев и других зеленых насаждений,

попадающих в зону ведения строительных работ согласно перечетной ведомости.

Под разборкой зданий обычно понимают комплекс работ по удалению 

конструктивных элементов здания, высвобождению и расчистке места 
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строительства с последующей вывозкой непригодных конструкций, материалов, 

строительных отходов и мусора на специально отведенные для этого места, 

складирование на ремонтно-строительной площадке годных для дальнейшего 

использования материалов, деталей и конструкций.

В зависимости от вида здания, конструктивных решений, использованных 

материалов и конструкций, а также наличия соответствующей техники с учетом 

месторасположения объекта определяют способ разборки. Выбор того или иного 

способа разборки следует обосновывать в каждом конкретном случае технико-

экономическими расчетами.

При всех способах разборки зданий и сооружений должны быть приняты меры 

по уменьшению образования пыли. С этой целью при разборке и при сбрасывании, 

погрузке и перегрузке пылящие материалы должны увлажняться.

Работы по разборке и разрушению конструкций должны выполняться в 

строгом соответствии с разработанными ППР и технологическими картами.

4. Сведения об условиях отключения объекта капитального
строительства от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с 
условиями отключения объекта капитального строительства, подлежащего 
сносу, от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения. 
До начала демонтажа объектов капитального строительства произвести 

отключение и вырезку вводов электроснабжения. Отключение производится 

эксплуатирующими службами по заявке строительной организации или заказчика с 

выдачей соответствующих справок

5. Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых
зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от 
проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также 
защиты зеленых насаждений.

До начала работ по сносу (демонтажу) ограждение участка производства 

работ должно быть проверено на наличие неогражденных участков и проемов, 

ворота на территорию строительной площадки должны быть закрыты. Ограждение 
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опасных зон устанавливается за пределами опасной зоны работы строительных 

механизмов и зоны обрушения согласно СНиП 12-03-2001.

Проход людей в помещения во время разборки должен быть надежно 

закрыт. Для предотвращения проникновения посторонних людей и животных в 

сносимые здания необходимо выполнить заделку (зашивку) дверных и оконных 

проемов сносимых зданий, организовать круглосуточную охрану строительной 

площадки, регулярный обход территории и осмотр зданий. 

Для предупреждения людей об опасности выполнить установку 

предупредительных надписей и указателей. В непосредственной близости от 

сносимых зданий нет деревьев или кустарников требующих устройство защитного 

ограждения.

6. Описание и обоснование принятого метода сноса объекта капитального
строительства.

Методы разборки зданий, сооружений и конструкций

Работы по разборке зданий, сооружений или их частей ведутся следующими 

способами: поэлементной разборкой и разборкой укрупненными блоками.

Поэлементная разборка осуществляется в целях максимального вторичного 

использования материалов и выполняется вручную или с применением средств 

малой механизации (пневматические и электрические молотки, аппарат для 

газовой резки металла, пилы электрические дисковые, ломов и бетоноломов) с 

разделением материалов, полученных от разборки, на строительный мусор, 

подлежащий захоронению и на материалы, пригодные для переработки во 

вторичное сырье.

Подлежат захоронению, как строительный мусор: материалы от разборки 

кровли, полов, дверей, окон, другие столярных изделий, сантехнического фаянса, 

внутренних перегородок и прочий органический мусор.

Подлежат направлению на переработку:

1. В металлический лом - демонтированные перила, сантехнические

трубопроводы и арматура, приборы отопления, чугунные и стальные раковины и 

ванны;

2. В стеклянный бой - оконное стекло.
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Вручную производится разборка отделочно-декоративных материалов, 

архитектурных украшений, изразцов, гранитно-мраморных деталей и черепичной 

кровли и т.д.. 

Разборка укрупненными блоками имеет ряд преимуществ по сравнению с 

поэлементной, в частности сокращаются сроки работ, в 1,5…3 раза уменьшается 

их трудоемкость, повышается безопасность производства работ и культуры 

производства.

Строительные машины, применяемые при разборке надземной и подземной 

частей: экскаватор, бульдозер, поливочная машина, автосамосвалы, бортовые 

машины.

Разобранные конструкции должны укладываться таким образом, что бы во 

время транспортировки падание отдельных кусков было исключено.

До начала работ по разборке необходимо наметить места разъединения 

конструкций в соответствии с поэлементной схемой их удаления, установить 

временные крепления конструкций, без которых могут произойти 

непредусмотренные обрушения, а также устроить временные ограждения, настилы 

и защитные козырьки.

Разборка осуществляется, как правило, сверху вниз.

Крышу обычно разбирают в два этапа: сначала разбирают кровельное 

покрытие, а затем основные несущие элементы кровли.

Кирпичные стены, сложенные из слабых растворах, разбиваются без 

вертикального членения и отделения от поперечных стен. Места вертикального 

членения стен намечают так, что бы рассечка не вызывала их преждевременного 

обрушения. Для рассечки используют оконные или дверные проемы. Стены 

рассекают отбойными молотками, а металлические связи – автогеном. Стены 

вяжутся в канатом для рассечки, привязывая один конец каната к верхней 

консольной части стены, а другой – к крюку трактора. Натягивая трактором канат, 

производится обрушение стены.

Железобетонные монолитные плиты покрытия разбивают с помощью 

отбойных молотков до полного их обрушения. В покрытиях больших площадей 

между опорами пробивают борозды до оголения арматуры. Арматуру вырезают 

автогеном или сваркой. Элементы покрытия обрушивают вниз.

В процессе демонтажных работ необходимо вести постоянное наблюдение

за устойчивостью оставшихся не демонтируемых элементов.
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Способы разрушения конструкций

Решение о разрушении зданий, сооружений, отдельных конструктивных 

элементов принимается в связи с их крайним физическим износом (превышающим 

60%), а также вследствие сложности и трудоемкости проведения работ по разборке 

или необходимости выполнения работ в минимальные сроки. В каждом случае 

обязательно составление ППР.

Строительные конструкции, подлежащие разрушению по условиям и 

специфике производства работ, а также от наличия средств разрушения и 

обеспеченности подъемно-транспортными средствами надлежащей 

грузоподъемности, подразделяются на полностью разрушаемые и частично 

разрушаемые с целью членения конструкций на отдельные элементы, пригодные 

для последующего использования.

К полностью разрушаемым конструкциям относятся фундаменты, 

разбираемые в стесненных условиях, деревянные и другие поврежденные 

перекрытия, треснувшие своды. К частично разрушаемым конструкциям относятся 

бетонные основания и полы, стены и перегородки кирпичные, железобетонные 

покрытия и перекрытия. 

Для разборки строительных конструкций, представляющих собой 

монолитные кирпичные, бетонные или железобетонные больше объемные (или 

большой площади) массивы, применяются средства разрушающего действия, если

производится дробление материала на куски, глыбы или осколки, или 

расчленяющего, если есть возможность и возникает целесообразность 

расчленения этих конструкций на блоки или плиты для последующего применения.

К средствам разрушающего действия относятся навесные клин- и шар-

молоты, импульсные водоемы, отбойные молотки, бетоноломы, навесные пневмо-

и гидромолоты, клиновые раскалыватели, взрывчатые вещества, гидровзрыв, 

электрогидравлический эффект и др.

К средствам расчленяющего действия относятся ручные сверлильные станки 

с твердосплавными и алмазными кольцевыми сверлами, сверлильные станки с 

алмазными кольцевыми сверлами, станки с алмазными отрезными дисками, 

гидравлическое устройство для срезки голов свай, электрические бороздоделы, 

кислородное копье, газоструйное порошково-кислородное копье, порошково-

кислородный резак, реактивно-струйная горелка, установки плазменной резки и 

электродугового плавления.
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Способ разрушения конструкций ударными нагрузками широко применяют 

для разрушения сводчатых кирпичных, бетонных и железобетонных перекрытий (с 

применением клин-молота), а также для разрушения кирпичных стен и перегородок 

(с применением шар-молота). 

Обрушение отдельных сооружений и конструкций с помощью бульдозеров и 

тракторов выполняют, отсекая их от основной части здания.

Для разрушения строительных конструкций можно использовать 

пневмомолоты и гидромолоты, применяемые как сменное рабочее оборудование 

одноковшовых гидравлических экскаваторов. В строительстве наиболее широко 

эксплуатируются гидромолоты.

При разрушении бетонных, асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

толщиной 0,3…0,5м рекомендуется отверстия в покрытии пробивать молотами, а 

дальнейшее разрушение покрытий производить ковшом экскаватора в процессе 

экскавации.

Демонтаж линий электропередач.

Для демонтажа проводят следующие работы:

1. Получение разрешения на обесточивание ЛЭП, демонтажные работы.

2. Расчистка территории, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ

спецтехнике.

3. Обесточивание кабельных линий, снятие светильников, проводов, камер,

рекламных, информационных конструкций. Провода между пролетами отцепляют, 

сматывают на катушку. Затем снимают заземление и изоляцию с траверсы.

4. Вокруг опоры вырывают котлован, освобождая фундамент.

5. Подготовка опоры. Ее зацепляют в верхней или средней части с помощью

крана. Стропы располагают в 30-50 см относительно центра тяжести, а в 2 м от 

верхней части – веревки-оттяжки, которые позволяют задать направление падения.

6. Вокруг конструкции выкапывают шурф глубиной до 2.5м.

7. Демонтаж бетонного фундамента или крепления. В первом случае

используют отбойные молотки, бетоноломы. Во втором – раскручивают гайки, 

которыми конструкция крепится к анкерным болтам на фундаменте.

8. Демонтаж столба. Для этого его сваливают или аккуратно перемещают на

землю. Основание поднимают на 0.5 м относительно грунта и опускают его, 

направляя на подложку с помощью оттяжки.
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9. Засыпка ямы или установка новой опоры. Котлован засыпают с помощью

экскаваторов, оставляя горку высотой 10-30 см, чтобы учесть усадку почвы со 

временем.

7. Расчет продолжительности работ по сносу объекта капитального
строительства в зависимости от технологии их выполнения.

Расчет продолжительности работ по благоустройству производится согласно 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» части II и МРР-3.2.81-12

«Рекомендации по определению норм продолжительности строительства зданий и 

сооружений, строительство которых осуществляется с привлечением средств 

бюджета города Москвы» (применительно). Согласно МДС 81-36.2003

(применительно) для расчета продолжительности демонтажа применяются 

коэффициент k1=0.6.

1) Согласно СНиП 1.04.03-85* строительство одноэтажного здания

площадью S=100м2 составит 3 мес.

S=42м2; Т1=1,5мес.

2) Согласно МРР -3.2.81-12 п. 6.2 «Дорожное строительство» п.п. 8 табл.

10 продолжительность работ по устройству тротуаров из асфальтобетона

S=1000м2 составит 0,6 мес., S=2500м2 составит 1,8 мес.

S=1586м2; Т2=1,1мес.

3) Согласно МРР -3.2.81-12 п. 6.2 «Дорожное строительство» п.п. 8 табл.

10 продолжительность работ по устройству тротуаров из бетонных плиток

S=1000м2 составит 0,5 мес.

S=355м2; Т3=0,2мес.

4) Согласно МРР -3.2.81-12 п. 9.5 «Электроснабжение» п.п. 2 табл. 21

продолжительность работ по устройству воздушных линий электропередач

составит 1км- 0,2мес.

L=488м; Т4=0,1мес..

Общая продолжительность сноса составит: 

Тобщ= k1х(Т1+Т2хk2+Т3хk3+Т4хk4)=0,6х(1,5+1,1х0,5+0,2х0,5+0,1х0,5)=1,3мес.,в 

том числе 0,3 мес. подготовительный период
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8. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в
зависимости от принятого способа сноса.

Опасные зоны определены по методикам, определенным в СНиП 12-03-2001

(приложение Г), принятым при определении расстояний отлета предметов при их 

падении со здания.  

Зона развала
А (высота стены) + Б (наименьший габарит груза) + Г (расстояние 

отлета)= S размер зоны развала

S=2,6+0.25+3.5=6,35=≈6,5м

По границам опасных зон должно быть установлено сигнальное ограждение.

9. Оценка вероятности повреждения при сносе объекта капитального
строительства действующих сетей инженерно-технического обеспечения.

В процессе сноса здания вероятность повреждения действующих сетей 

инженерно-технического обеспечения исключается.

8. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств
действующих сетей инженерно-технического обеспечения.

В процессе сноса здания вероятность повреждения действующих сетей 

инженерно-технического обеспечения исключается.

10. Описание и обоснование решений по безопасному работ по сносу
объекта капитального строительства.

На период производства работ опасную зону ограждают и закрывают доступ 

посторонним лицам. Если работы по разборке ведут в затемненных или совсем не 

имеющих дневного освещения частям здания, то должно быть устроено временное 

освещение рабочих мест с нормой освещенности не менее 25 лк.

При производстве строительно-монтажных работ, связанных со значительным 

пылеобразованием (разборка и разрушение конструкций, транспортировка и 

разгрузка сыпучих материалов вручную и т. п.), а также при кратковременных 

работах в аварийной ситуации, когда очень сложно уменьшить вредные выделения 

до допустимых уровней, необходимо пользоваться средствами индивидуальной 
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защиты и принимать срочные меры по нормализации состава воздуха в рабочей 

зоне.

Для защиты органов дыхания от известковой и асбестовой пыли используют 

респираторы. Респиратор фильтрующего действия ШБ-1 "Лепесток" используют 

при наличии в воздухе радиоактивных, токсичных, силикатной, цементной и другой 

пыли. Для защиты от минеральной пыли (цементной, стекольной, известковой и т. 

д.) используются респиратор. Для защиты глаз применяют защитные очки.

Индивидуальные средства защиты от шума: тампоны или вкладыши из 

стеклянного волокна (снижение уровня шума до 15…30 дБ), хлопковой ваты 

(снижение уровня шума до 15 дБ); заглушки из легкоплавной пластмассы; 

наушники, шлемофоны и противошумные каски.

При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током, 

применяют защитные средства в соответствии с правилами эксплуатации 

электроинструментов и машин.

11. Перечень мероприятий, направленных на предупреждение причинения
вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде.

Работы выполняются на участке, огороженным защитным ограждением, 

препятствующим проникновению людей, не участвующих в технологическом 

процессе.

Противопожарные мероприятия.
При производстве работ строго соблюдать Федеральный закон №123 от 

22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ответственность за пожарную безопасность строек, своевременное 

выполнение противопожарных мероприятий, организацию пожарной охраны, 

обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель 

Генподрядной строительной организации или лицо, его заменяющее.

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков 

строительства, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, 

наличие и исправное содержание средств пожаротушения несут линейные 

руководители работ в соответствии с приказом начальника Генподрядной 

строительной организации.
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Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении 

работ субподрядными организациями возлагается на руководителей работ этих 

организаций и, назначенных их приказами, руководителей работ.

Ответственность за пожарную безопасность бытовых и вспомогательных 

помещений несут должностные лица, в ведении которых находятся указанные 

помещения.

Административно-бытовые помещения должны быть обеспечены телефонной 

связью первичными средствами пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией. Временные сооружения, бытовые и подсобные помещения 

обеспечить первичными средствами пожаротушения. Курить в административно-

бытовых помещениях запрещается. На видных местах необходимо вывесить 

предупредительные надписи о запрещении курения, плакаты на противопожарные 

темы и инструкции о мерах пожарной безопасности.

На территории строительной площадки установить соответствующие 

указатели по направлению движения, а также в непосредственной близости от 

пожарных гидрантов.

Природоохранные мероприятия.
При разборке сооружений необходимо осуществлять мероприятия по охране 

окружающей природной среды. Производство работ осуществлять, обеспечивая 

максимальную сохранность зеленых насаждений. 

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания запрещается орошать 

почвенный слой маслами и горючим. Техническое обслуживание и заправку 

строительной техники производить только на специально оборудованных 

площадках.

Запрещается захоронение на участке работ строительного мусора.

Все   автотранспортные   средства   (самосвалы   и   контейнеровозы,  

перевозящие открытые бункеры накопители с отходами) должны перед выездом с 

территории стройплощадки оснащаться брезентовым тентом, а также проходить 

мойку колес.

На выезде со строительной площадки установить мойку с оборотным 

водоснабжением для очистки колес строительного автотранспорта. Вода для мойки 

колес автотранспорта берется частично из городской водопроводной сети и 

частично из баков- отстойников. Отходы из баков-отстойников вывозятся на свалку. 
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Все строительные отходы необходимо вывозить со строительной площадки 

для дальнейшей утилизации. Запрещено сжигание горючих отходов на территории 

строительной площадки.

На территории строительной площадки установить контейнеры для 

строительного мусора. 

При сносе зданий, для уменьшения пылеобразования, завалы строительного 

мусора периодически поливать водой.

12. Описание решений по вывозу и утилизации отходов от сноса объекта
капитального строительства.

Строительный мусор от разборки в зависимости от его вида должен 

соответствующим образом перерабатываться и утилизироваться. Неубранный с 

объекта строительный мусор загромождает строительную площадку, проходы, 

проезды. Материалы от разборки сортируются по видам и складируются в 

соответствующие контейнеры (пакеты) с целью их повторного использования.

Строительный мусор от разборки зданий и сооружений должен своевременно 

вывозиться в специально отведенные для утилизации места в соответствии с 

технологическим регламентом. 

По завершению строительно-монтажных работ с территории строительной 

площадки должны быть убраны временные здания и сооружения, оставшиеся 

материалы и конструкции. 

13. Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству
земельного участка (при необходимости).

Благоустройство территории выполнить согласно проекту.

14. Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных
объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии 

разрешений органов государственного надзора на сохранение таких 
коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в 

случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Все подземные сооружения и конструкции находящиеся на территории 

строительной площадки полностью извлекаются из земли.
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15. Сведения о наличии согласования с соответствующими
государственными органами, в том числе органами государственного надзора, 

способа сноса объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально 
опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при 

использовании потенциально опасных методов сноса.
ПОД не предусматривает производство демонтажных работ путем взрыва, 

сжигания или иным потенциально опасным путем. Работы осуществляются 

поэлементной разборкой. 
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Приложение №1
Общее количество работающих на строительной площадке составит 16 человек.

Количество рабочих – 84,5% - 13 чел.;

Количество ИТР – 11% - 2 чел;

Служащие, МОП и охрана  - 3,2% - 1 чел;

Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70% от наибольшего числа 

рабочих на стройплощадке: 13 х 0,70 = 9чел.

ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80% от 

наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке: (2+1) х 0,80 = 2 

чел.

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит: 9+2 

=11чел.

Работающие женщины в наиболее многочисленную смену составляют 30% от общего 

количества работающих в наиболее многочисленную смену: 11х0,3=3 чел. 

Мужчины: 11-3 =8 чел.

Обеспечение рабочими кадрами предусматривается за счет генподрядчика и 

субподрядных организаций.

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета.

Потребность строительства в кадрах

Год стр-ва Стоимость 
СМР, тыс.руб.

Годовая вы-

работка на 1 
работающего, 

тыс.руб.

Общая чис-

ленность ра-

ботающих, чел.

В том числе

Рабочие ИТР Служащие
МОП и охрана

2021 - - 16 13 2 1 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: Sтр=NхSп;

где Sтр - требуемая площадь, м2;

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабо-

чих) в наиболее многочисленную смену, 11чел.;

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.

Гардеробная: Sтр=Nх0,7=11х0,7=7,7 м2;

где N - общая численность рабочих (в двух сменах).

Душевая: Sтр=Nх0,54=11х0,8х0,54=4,8м2;

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душе-

вой (80%).

Сушилка: Sтр=Nх0,2=11х0,2=2,2м2;

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Помещение для обогрева рабочих: Sтр = Nх0,1=11х0,1=1,1м2;
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где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Туалет: Sтр = (0,7хNх0,1)х0,7 + (1,4хNх0,1)х0,3

Sтр = (0,7х11х0,1)х0,7+(1,4х11х0,1)х0,3=1,0м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену;

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно.

Для инвентарных зданий административного назначения: Sтр = NхSн=3х4=12,0м2;

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену, 3 чел.

Экспликация временных зданий и сооружений
№ Наименование Кол. Примечание

1* 
Бытовые помещения для рабочих
(Гардеробная на 16 чел. с сушилкой (разм.3х6,6м)) 1 

Здание контейнерного типа 
на базе системы «КУБ» 
31600 

2** Конторы прорабов ИТР и служащих  1 
Здание контейнерного типа 
системы "Нева"7203-У1

3 Биотуалеты 2 
Тип «Стандарт» ОАО 
«Экосервис»

4 Помещение для приема пищи - 
расположить в п.1 
(согласно п. 2.49 и 2.52 
СНиП2.09.04-87*)

Примечание: все временные здания подсчитаны из учёта 16 работающих человек.  

Примечание:

* - здание предназначено для хранения домашней, уличной одежды, сушке рабочей

одежды работающих на стройплощадке;

** - здание предназначено для обеспечения рабочих мест прорабов, мастеров.

1. В качестве административно-бытовых помещений на период строительства

применять мобильные здания строительных систем «Универсал», «КУБ».

2. Снабжение строительства электроэнергией, водой, телефонной связью выполнять

от существующих инженерных городских сетей в соответствии с ТУ на временное

подключение.

3. Для санитарно-бытовых нужд использовать туалетные кабины.

4. Строительные работы вести подрядным способом в 2 смены.

5. Расположение бытового городка показано на стройгенплане.
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Приложение №2

Потребность в электроэнергии

Потребность в электроэнергии, кВ·т, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1









 PKPKPK

E

PK
LP x

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

Рм=3,9 - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ро.в=8,6 - суммарная мощность внутренних осветительных приборов,

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения);

Ро.н=13  - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов;

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

№№ 
п/п

Токоприёмники Расчетная мощность

Наименование Кол.

Установ-
ленная 

мощност
ь на ед. 

кВт

Общая, 
кВт

1. 
Мобильная установка 
«Мойдодыр» 1 2,8 2,8 

2. 
Освещение и 
обогрев бытовок 2 3,0 6,0 

3 
Освещение
территории (ПЗС-
35) 

13 1,0 13,0 

Итого: 21,8 

3. Электроинструмент 10% 2,2 

4. 
Освещение рабочих 
мест 12% 2,6 

5. Резерв 8% 1,7 

Итого по расчету: 22,43 
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1 м
3 o.в. 4 o.н. 5 св

1

0,5 3,9
, 1,05 0,8 8,6 0,9 13 22,43

cos 0,7
x

K P
P L K P K P K P кВа

E

                
  

1. Расчет потребности строительства в электроэнергии произведен по

основным потребителям электрической энергии, необходимым для осуществления 

строительства.

2. Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме

электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 вольт.

3. При отсутствии ТУ на подключение к городской электросети покрытие

потребности в электроэнергии осуществлять за счет передвижной электростанции  

ПЭС-30 (1шт).
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Приложение №3

Потребность в воде
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:

Qтp = Qпр + Qxоз=0,03+0,21=0,24 л/с

Расход воды на производственные потребности, л/с:

сл
t

КПqКQ /03,0
83600

5,11500
2,1

3600

чпп
нпр 






где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч= 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8 ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

сл
t

q

t

q
Q /12,0

4560

930

83600

21125

60

П
3600

КП

1

ддчрx

хоз 









где qх - 15л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45мин - продолжительность использования душевой установки;

t = 8ч - число часов в смене.

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5л/с.

Максимальный секундный расход сточных вод, л/с, следует определять:

а) при общем максимальном секундном расходе воды  8 л/с в сетях холодного и 

горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, по формуле:
0s 0,03 0,15 0,18 /тр sQ Q Q л с    
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Приложение №4

Ведомость потребности строительства в основных строительных 
машинах  и механизмах.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах определяется в целом по строительству на основе 

физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и 

транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем 

строительства. 

№
поз.

Наименования машин и 
средств механизации 

строительства
Тип, марка Количество 

шт. Примечание

1 2 3 4 5 

1 Кран автомобильный КС-55713
1 Погрузочно-разгрузочные 

работы
2 Экскаватор JBC JS145W 1 Земляные работы

3 Бульдозер HITACHI 
D255 

1 Планировочные работы

4 Мачта освещения ПЗС-35 35 Освещение стройплощадки
5 Мобильная установка «Мойдодыр» 1 Мойка колес

6 Автосамосвал МАЗ-5516 * 
Транспортировка сыпучих 

материалов

7 Автомобиль бортовой КамАЗ-5320
* Транспортировка 

материалов

8 Поливочная машина ЗИЛ КО-
829А-01

1 
Поливка конструкции то 
образования пыли при 

демонтаже

9 
Передвижная компрессорная 
станция с комплектом 
отбойных молотков 

М-50 2 Подача сжатого воздуха

Примечание:
- Согласно методическим рекомендациям ОАО ПКТИпромстрой;

* Генподрядную строительную организацию определяет заказчик согласно

тендеру. Марки строительных машин и механизмов определены в ПОС. В случае 

замены использовать механизмы без повышения сметной стоимости.
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Условные обозначения:
- граница территории благоустройства
парка - знак "движение запрещено"

- граница территории благоустройства 1
Этап - знак, запрещающий проход пешеходов

- временное ограждение строительной
площадки;

- знак ограничения скорости движения
автотранспорта

- металлические ворота для
въезда-выезда  на строительную
площадку

- контейнер для сбора мусора

- временные здания и сооружения - ограждение зоны работ

- информационный стенд - площадка складирования

- стенд с противопожарным инвентарем - демонтируемые дорожки

- стенд с планом пожарной защиты - демонтируемые сети

- граница опасной зоны при работе
крана - сносимые здания и сооружения

- сигнальное ограждение опасной зоны
за границами стройплощадки

n/n
№ Наименование Ед.

изм. Количество Примечание

1
Бытовые помещения для рабочих

(Гардеробная на 16 чел. с сушилкой (разм.3х6,6м))

Конторы прорабов ИТР и служащих

Помещение для приёма пищи

Туалетные кабины

ПРИМЕЧАНИЕ: все временные здания подсчитаны из учёта 16 работающих человек.

шт 1

1

Экспликация временных зданий и сооружений

шт

шт

2

3

4

Здание контейнерного типа на базе
системы «КУБ» 31600

Здание контейнерного типа системы
"Нева"7203-У1

расположить в п.1 (согласно п. 2.49 и 2.52
СНиП2.09.04-87*)

Тип «Стандарт» ОАО «Экосервис»2

-

шт

Уважаемые жители!!!
Приносим Вам извинения за временные неудобства,
                связанные со строительством.

Наименование и адрес объекта строительства

Застройщик ___________________                 __________________
Генеральный подрядчик               ___________________                 __________________
Генеральный проектировщик       ___________________                 __________________

Начальник строительства             ___________________ __________________
Прораб ___________________ __________________

Начало строительства __________________
Окончание строительства               __________________
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