УТВЕРЖДАЮ:

Глава Холмского муниципального района

_______________________/ В.И. Саляев /

«14» апреля 2020  года
Паспорт приоритетного проекта
«Чистая вода»
ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации Холмского муниципального района
___________ / А.Ю. Лебедева/

 «14» апреля 2020 г.

1. Основные положения

	Направление стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района
	Экология и природные ресурсы

	Взаимосвязь с муниципальными  программами Холмского муниципального района и другими проектами
	Муниципальная программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2022 годы»;

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском городском поселении на 2018-2020 годы».

	Сведения об инициации проекта
	Инициатор
	Глава Холмского муниципального района 

	
	Дата регистрации
	14.04.2020

	
	Формальные основания для инициации
	Стратегия социально-экономического развития Холмского муниципального района, утвержденная  решением Думы Холмского муниципального района от 30.12.2019 № 290.

	Функциональный заказчик
	Глава Холмского муниципального района Саляев В.И.

	Руководитель проекта
	Первый заместитель Главы Администрации Холмского муниципального района Т.А. Прокофьева

	Администратор проекта
	Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского муниципального района

	Миссия проекта
	Обеспечение экологической безопасности

	Измеримая цель проекта
	Доля населения получающего питьевую воду нормативного качества

	Срок реализации проекта
	Дата начала проекта
	14.04.2020

	
	Дата завершения проекта
	01.12.2022


2. Показатели проекта
	№

п/

п
	Наименование  показателя
	Базовое значение
2019
	Период работ
	Критерий успешности

реализации

проекта

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	Доля населения района, обеспеченного качественной питьевой водой, %
	40,6
	44,9
	49,2
	53,5
	Повышение доли населения района, обеспеченного качественной питьевой водой


3.Результаты и мероприятия проекта.

	№

пп
	Ожидаемые результаты проекта
	Мероприятия  проекта 

	1
	Повышение доли населения района, обеспеченного качественной питьевой водой до 53,5 %
	1. Подготовка смет на: проектно-изыскательские работы;                инженерно-геодезические работы;                                         инженерно-геологические работы;                                         инженерно-экологические изыскания.

	
	
	2.  Согласование сводного сметного расчета проектирования реконструкции системы водоснабжения г. Холм с ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области"

	
	
	3. Подготовка и выдача градостроительного плана

	
	
	4. Подготовка технического задания «На изготовление проектно-сметной документации и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г.  Холм» по адресу г. Холм, Холмского муниципального района, Новгородской области»

	
	
	5. Процедура согласования технического задания «На изготовление проектно-сметной документации и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г.  Холм» по адресу г. Холм, Холмского муниципального района, Новгородской области с ГБУ «УКС» и Министерством ЖКХ и ТЭК Новгородской области

	
	
	6. Получение субсидии  на разработку проектной документации

	
	
	7. Проведение электронного конкурса на разработку проектной документации

	
	
	8. Заключение контракта на разработку проектной документации

	
	
	9. Разработка проектной документации

	
	
	10. Прохождение Государственной экспертизы ПСД

	
	
	11. Получение субсидии на реконструкцию

	
	
	12. Подготовка технического задания на реконструкцию, в т.ч. подготовка графика выполнения работ и графика оплаты

	
	
	13. Проведение электронного аукциона на реконструкцию

	
	
	14. Получение разрешения на реконструкцию

	
	
	15. Заключение контракта на реконструкцию Заключение контракта на реконструкцию

	
	
	16. Проведение работ по реконструкции объектов ВКХ 

	
	
	17. Благоустройство прилегающей территории

	
	
	18.  Подготовка технических планов  инвентаризации объекта, кадастровые работы

	
	
	19. Сбор и подготовка исходных данных для ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	20. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию.

Регистрация прав собственности на объект капитального строительства

	
	
	21. Строительство нецентрализованных источников водоснабжения в сельских населенных пунктах, шт. 2


4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта 

	N п/п
	Орган или организация
	Представитель интересов (ФИО, должность)

	1.
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района
	Лебедева А.Ю., начальник отдела  
Петров В.А., заместитель начальника отдела

	2.
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономики Администрации района
	Пфеффер А.В., главный специалист отдела 

	3.
	Глава Морховского сельского поселения
	Голошубов П.П.

	4.
	Глава Тогодского сельского поселения
	Хаббо Г.И.

	5.
	Глава Красноборского сельского поселения
	Чиркова Е.И.

	6.
	Директор МУП «ЖКХ Холмского района»
	Иванов В.В.


5. Ограничения проекта

	№
	Наименование
	Значение (описание)

	1. 
	Временные ограничения
	С 14.04.2020 до 01.01.2021


