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1.Основные положения

	Краткое наименование
	Модельная библиотека

	Срок начала и окончания
	09.01.2021-16.09.2022

	Инициатор
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	Куратор
	Е.А. Рыбинкина – первый заместитель главы Администрации района

	Функциональный заказчик
	В.И. Саляев – глава Холмского муниципального района

	Руководитель
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	Администратор
	Фёдорова В.Ю. – главный служащий отдела культуры администрации района

	Участники
	Отдел культуры Администрации района, отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района, отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района, МБУК Холмского муниципального района «МБС», МКУ Холмского муниципального района «ЦОУ»

	Связь с муниципальными программами Холмского района и (или) Холмского городского поселения
	Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 23 марта 2020 года № 169


2. Цели и показатели

	№ п/п
	Наименование показателя, единица измерения
	Базовое значение
	Периоды, год

	
	
	Значение
	Дата
	2021
	2022

	1.
	Создание модельной библиотеки
	1
	20.04.2021
	1
	2



3. Результаты и мероприятия проекта

	№ п/п
	Ожидаемый результат (продукт) проекта
	№ п/п
	Необходимые мероприятия
	Ответственный исполнитель

	1
	Подача заявки на участие в конкурсе
	1
	Создание рабочей группы
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	2
	Проведение анкетирования среди населения
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	3
	Создание дизайн-проекта
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	4
	Составление смет
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	5
	Разработка концепции модернизации библиотеки
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	6
	Составление плана мероприятий «дорожная карта»
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	7
	Формирование пакета заявочной документации
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	8
	Подача пакета документов для участия в конкурсном отборе
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	9
	Списание устаревшей литературы
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	2
	Проведение капитального ремонта
	1
	Подготовка уточненной сметы капиатльного ремонта помещений
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	2
	Запрос и анализ коммерческих предложение на капитальный ремонт (замену оконных блоков)
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	3
	Заключение договора на проведение капитального ремонта
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	4
	Проведение капитального ремонта (замена оконных блоков: демонтаж, монтаж и отделка)
	Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации район

	
	
	5
	Приемка работ по капитальному ремонту
	Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства

	3
	Проведение текущего ремонта
	1
	Заключение соглашения в системе ГИИС «Электронный бюджет» между Администрацией района и МБУК "Межпоселенческая библиотечная система"
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	2
	Подготовка уточненной сметы, согласно дизайн-проекту
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	3
	Согласование ПСД, подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур и заключения контрактов
	А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района

	
	
	4
	Объявление конкурсных процедур на проведение ремонта
	А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района

	
	
	5
	Заключение контракта на проведение текущего ремонта
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	6
	Ремонт пола
	Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района

	
	
	7
	Укладка плитки
	Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района

	
	
	8
	Укладка линолеума
	Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района

	
	
	9
	Замена входных групп
	Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района

	
	
	10
	Окраска стен
	Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района

	
	
	11
	Ремонт лестничного проема
	Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района

	4
	Подключение видеонаблюдения
	1
	Заключение договора на установку видеонаблюдения
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	2
	Установка видеонаблдения
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	5
	Оборудование доступной среды для людей с ОВЗ
	1
	Установка и подключение автоматического подъемника на 2 этаж
	Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района

	
	
	2
	Заключение договора на поставку подъемника
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	3
	Поставка, установка и подключение автоматического подъемника
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	6
	Комплектование книжных фондов
	1
	Формирование перечня необходимой литературы
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	2
	Заключение договора на поставку литературы
	Н.П.Павлова – главный специалист МКУ «ЦОУ»

	
	
	3
	Поставка книг
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	4
	Внесение книжных фондов в электронную систему ИРБИС
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	5
	Расстановка книг
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	7
	Повышение квалификации основного персонала
	1
	Заключение соглашения на обучение
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	2
	Обучение основного персонала
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	8
	Обновление компьютерного оборудования
	1
	Подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур и заключения контрактов
	А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района

	
	
	2
	Объявление конкурсных процедур на поставку копьютерного оборудования
	А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района

	
	
	3
	Заключение контракта на поставку компьютерного оборудования
	Н.П.Павлова – главный специалист МКУ «ЦОУ»

	
	
	4
	Поставка копьютерного оборудования
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	5
	Установка оборудования и его настройка
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	9
	Информационные системы
	1
	Заключение договоров на поставку программного обеспечения
	Н.П.Павлова – главный специалист МКУ «ЦОУ»

	
	
	2
	Поставка программного обеспечения
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	3
	Установка программного обеспечения и его настройка
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	4
	Установка комплекса программных средств системы автоматизации библиотечных процессов "ИРБИС 64"
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	10
	Поставка мебели
	1
	Подготовка уточненной сметы на приобритение мебели, согласно дизайн-концепции
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	2
	Подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур и заключения контрактов
	А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района

	
	
	3
	Объявление конкурсных процедур на приобретение мебели
	А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района

	
	
	4
	Заключение контракта на поставку мебели
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	5
	Поставка мебели
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	
	
	6
	Сборка и расстановка мебели
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	11
	Обновление и установка нового электрооборудования
	1
	Заключение договоров на поставку электооборудования
	Н.П.Павлова – главный специалист МКУ «ЦОУ»

	
	
	2
	Поставка электрооборудования
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	
	
	3
	Монтаж и настройка электрооборудования
	Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС»

	12
	Приобретение и поставка дополнительного оборудования
	1
	Заключение договоров на поставку
	Н.П.Павлова – главный специалист МКУ «ЦОУ»

	
	
	2
	Поставка дополнительного оборудования
	В.Ю. Фёдорова – главный служащий отдела культуры администрации района

	
	
	3
	Установка/расстановка дополнительного оборудования
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	13
	Обновление сайта библиотеки
	1
	Обновление сайта библиотеки
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района

	14
	Открытие модельной муниципальной библиотеки
	1
	Торжественное открытие модельной библиотеки
	М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района


4. Бюджет проекта.
	Источники финансового обеспечения
	Период, год

	
	2021


	2022



	1. Муниципальная программа Холмского муниципального района и (или) Холмского городского поселения «Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 23 марта 2020 года № 169», тыс. руб.
	0,0
	10215,0

	в том числе:
	
	

	федеральный бюджет, тыс. руб.
	0,0
	10000,0

	областной бюджет, тыс. руб.
	0,0
	0,0

	местный бюджет,  тыс. руб.
	0,0
	215,0

	внебюджетные источники, тыс. руб.
	0,0
	0,0


5. Ключевые риски

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект
	Ответственный за управление риском
	Периодичность мониторинга
	Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию

	1.
	Финансовые риски
	Отсутствие финансирования федерального бюджета
	высокая
	высокая
	Акимова М.А. – начальник отдела культуры администрации района
	ежемесячно
	Ежемесячный мониторинг мероприятий плана; корректировка плана мероприятий

	2.
	Временные ограничения
	Продление сроков реализации проекта со стороны Министерства культуры Российской Федерации
	низкая
	высокая
	Акимова М.А. – начальник отдела культуры администрации района
	ежемесячно
	Ежемесячный мониторинг мероприятий плана; корректировка плана мероприятий


6. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных

	1.
	Создание модельной библиотеки (ед.) 


	
	Количество созданных модельных библиотек (ед.) 

определяется отчетом о реализации национального проекта
	1
	Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 23 марта 2020 года № 169
	Акимова М.А. - начальник отдела культуры Администрации района


