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Содержание тома

Стадия Лист Листов 

Проверил П 1 
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Содержание тома

Обозначение Наименование Примечание

42/20-ПОС-С Содержание тома 2 

Справка главного инженера 3 

42/20-ПОС-ТЧ Текстовая часть 4 

42/20-ПОС-ГЧ Графическая часть:

Лист 1. Календарный график 

Лист 2. Стройгенплан на благоустройство.
 (1:500) 



     
42/20-ПОС.СП      

Изм
 

Лист № докум. Подпись Дата 
ГАП Лопский   Благоустройство территории Стадия Лист Листов 
ГИП Коретковская   П  1 
    

Состав проекта      
    

   

 
СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 
 

№ 
тома 

 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Исполнитель 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1 42/20-ПЗ Пояснительная записка ИП Лопский А.В. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

2.1 42/20-СПОЗУ Схема планировочной организации 
земельного участка 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Не требуется 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 42/20-КР Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения 

5.1 42/20-ИОС1.1 Наружные сети электроснабжение ИП Лопский А.В. 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения и водоотведения 
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     2 Изм
 

Лист № докум. Подпись Дата 
 

5.2 42/20-ИОС2.1 Наружные сети водоснабжения и 
водоотведения 

ИП Лопский А.В. 

Подраздел 5.3. Сети связи 

5.3 42/20-ИОС3.1 Наружные сети видеонаблюдения ИП Лопский А.В. 

Раздел 6. Проект организации строительства 

6.1 42/20-ПОС Проект организации строительства ИП Лопский А.В. 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства 

7.1 42/20-ПОД Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 

строительства 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1 42/20-ООС Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 42/20-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10.1 42/20-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства 

11.1 42/20-СМ Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

ИП Лопский А.В. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 
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Лист № докум. Подпись Дата 
 

12.1 42/20-ВБР Подготовка материалов по оценке воздействия 
проектируемых работ на состояние водных 
биологических ресурсов и среду их обитания с 
расчетом прогнозируемого ущерба и 
разработкой мероприятий по возмещению 
наносимого ущерба водных биологических 
ресурсов (ВБР) 

ИП Лопский А.В. 
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СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 
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Разраб.    

Текстовая часть 

Стадия Лист  Листов  

Проверил    П 1 35 

    

ПРОЕКТНОЕ БЮРО 
ЛОПСКИЙ & ПАРТНЕРЫ 

 ООО «ПИК-Проект» 

Н. контр.    

ГИП    
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с
о
в
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н
о
 

  

  

  

  

1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Территория участка 1 этапа строительства площадью 2,18 га входит в площадь 
участка с кадастровым номером 53:19:0010409:201 площадью 4,2805 га (ГПЗУ № 
RU53519000-0018) для благоустройства территории существующего парка, 
расположенного адресу: Новгородская область, Холмский муниципальный район, 
Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Октябрьская ЗУ 36. 

На территории запроектированы: 
- Тротуары с покрытием из бетонной плитки.  
- Дорожки с покрытием из гранитного отсева.  
- Общественный туалет.  
- Макеты фундаментов исторической застройки из бетонной тротуарной плитки.  
- Устройство новых опор освещения и видеонаблюдения.  
- Беседка.  
- Входные арки.  
- Навес для зрителей возле существующей сцены.  
- Информационные указатели 
- Реконструируемый пруд. 
- Информационные указатели.  
- Игровые зоны для детей и взрослых.  
- Места для тихого отдыха взрослых с размещением скамеек, установкой урн для 

мусора. 
Свободные участки территории озеленяются. Озеленение территории 

предусматривает размещение кустарников и газона. 
Инженерно-геологические изыскания 

1. Участок находится в условно благоприятных инженерно-геологических условиях. 
2. Основным фактором, осложняющим строительство, является возможное 

развитиепроцессов подтопления и морозное пучение грунтов. 
Для устройства предполагаемого благоустройства дендрологического парка, 

инженерно-геологические условия площадки в целом благоприятны. 
3. При проектировании необходимо предусмотреть водоотлив грунтовых вод. 
4. При проектировании и производстве земляных работ учитывать рекомендации, 

приведенные в СП 50-101-2004. 
5 Для бетонных и металлических конструкций необходимо предусматривать защиту 

от агрессивного и коррозионного воздействия грунтов и грунтовых вод, в соответствии с 
приложениями Д. Грунты, согласно ГОСТ 31384–2008, средне агрессивны к бетону 
марки W4–W14, средне агрессивны к бетону марки W16-W20, к ж/б конструкциям – 
средне агрессивны. Агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602–2005, к алюминиевым 
оболочкам кабелей – средняя, к свинцовым оболочкам кабелей – средняя. 

6. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: для суглинков легких 
1,27м. 

7. Распределение грунтов по трудности разработки механизированным и ручным 
способом: 

Строительная группа полутвердых суглинков (ИГЭ-7) по трудности разработки в 
соответствии с ГСЭН 2001-01 «Земляные работы» табл. 1-1а пункт 7 и 1-1в пункт 8: 

-одноковшовым экскаватором – II категория; 
-бульдозером – II категория; 
- вручную – III категория. 
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8. При проходке траншей и котлованов возможно подтопление грунтовыми 
водами, необходимопредусмотреть гидроизоляцию подземных сооружений. 

9. Рекомендации действительны для не промороженных грунтов оснований при 
условии сохранения их природной структуры и влажности. 

2 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Сеть городских дорог внутренних  проездов обеспечивает подъезд автотранспорта 
к стройплощадке строительной техники и автотранспорта. Подъезд осуществляется со 
стороны пл.Победы и ул. Октябрьская. 

Транспортная инфраструктура удовлетворяет потребности строительства. На всех 
улицах и дорогах ведущих к строительству предусмотрено двухстороннее движение. 

На территории строительства предусмотрен въезд-выезд. 
Снабжение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами 

предусматривается по утвержденным транспортным схемам с централизованной 
поставкой автотранспортом. 

Основными источниками получения основных строительных материалов и 
конструкций являются строительные базы и заводы строительных материалов. 

Источником получения и расстояния от них до стройки уточняются при разработке. 

3 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Информация о положении на рынке труда включает в себя сведения о нормативно-
правовом регулировании социально-трудовых отношений, спросе и предложении на 
рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе, востребованности 
трудовых услуг с учетом уровня профессиональной квалификации, подготовки, 
переподготовки и вовлечения граждан в процесс производства, межтерриториального и 
межотраслевого перераспределения рабочей силы, использования иностранных 
работников. 

В целях информирования населения и работодателей о положении на рынке труда, 
о потребности в работниках и гражданах, ищущих работу, возможностях 
профессионального обучения служба занятости реализует следующие мероприятия: 

• организация работы информационных залов, киосков самостоятельного поиска 
работы;  

• организация работы специализированных консультационных пунктов для 
населения и организаций, в том числе выездных, в предоставляемых предприятиями 
помещениях;  

• разработка и издание справочно-информационных и методических материалов, 
оформление наглядной информации;  

• размещение информации в средствах массовой информации.  

4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ 

СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

К конкурсным торгам привлекаются подрядные организации, являющиеся членом 
СРО в области строительства, имеющие достаточный опыт в строительстве подобных 
объектов и оснащенные квалифицированными кадрами и необходимыми механизмами, 
и оборудованием.  

Ведение работ вахтовым методом в проекте не предусматривается. 
Мероприятия по привлечению студенческих строительных отрядов не включены в 

проектную документацию. 
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Территория участка 1 этапа строительства площадью 2,18 га входит в площадь 
участка с кадастровым номером 53:19:0010409:201 площадью 4,2805 га (ГПЗУ № 
RU53519000-0018) для благоустройства территории существующего парка, 
расположенного адресу: Новгородская область, Холмский муниципальный район, 
Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Октябрьская ЗУ 36.  

Земельный участок расположен в территориальных зонах Р.2 (Зона парков, 
скверов), для которых установлен градостроительный регламент. 

Рассматриваемый участок расположен вне границ охранных зон объектов 
культурного наследия, территорий объектов культурного наследия, зоны охраняемого 
культурного слоя.  

В границах проектируемой территории расположен объект капитального 
строительства – общественный туалет из каменных конструкций, который подлежит 
сносу. Некапитальная застройка в границах проектируемой территории отсутствует.  

На участке имеются воздушные линии электросвещения подлежащие демонтажу. 
Рельеф проектируемой территории простой, с незначительным перепадом высот в 

0,5 метра. С западной стороны участок имеет резкий обрыв, переходящий в береговую 
линию реки Ловать.  

Территория проектирования 1 этапа строительства площадью 2,18 га ограничена:  
- с севера-запада – обрывом с береговой линией реки Ловать; 
- с юго-запада – обрывом и 2-ой очереди строительства; 
- с юго-востока - 2-ой очереди строительства;  
- с северо-востока –  существующей территорией с малоэтажной застройкой. 
 

6 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ 

В соответствии с МДС 81-35.2004 стесненные условия в застроенной части городов 
характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:  

- Интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной 
близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 
захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 
разрушенных покрытий и посадку зелени;  

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске 
или перекладке;  

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в 
непосредственной близости от места работ;  

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их 
складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами 
рабочих мест; 

- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает 
нормативную на 20% и более; 

- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники 
безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение 
поворота стрелы башенного крана. 

В данном проекте организации строительства не выполняются три из 
вышеперечисленных факторов. Площадка не относится к стесненной. 

 

kodeks://link/d?nd=1200035529
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В охранной зоне действующих коммуникаций без письменного разрешения 
эксплуатирующей организации запрещается: 

1) возводить любые постройки и сооружения; 
2) производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 

планировку грунта; 
3) сооружать проезды и переезды через трассы действующих коммуникаций, а также 

размещать коллективные и индивидуальные сады и огороды; 
4) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы; 
5) высаживать деревья и кустарники, производить любые сельскохозяйственные 

работы; 
6) производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов). 

Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих 
подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением 
специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, 
эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил. 

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций 
ответственный производитель работ должен не позже чем за три рабочих дня вызвать 
на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие 
подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей 
организаций, согласовавших проектную документацию. 

При отсутствии в указанном месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и 
сооружений соответствующие организации обязаны официально уведомить об этом 
лицо, осуществляющее строительство. 

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются 
проектная и рабочая документация и вынесенные в натуру оси или габариты 
намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте 
определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и 
наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных 
коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают 
лицу, осуществляющему строительство, предписания о мерах по обеспечению 
сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости 
вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки 
выемок. 

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими 
коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с 
одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые 
принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки 
представителей указанных организаций. До принятия соответствующего решения 
приступать к работам нельзя. 

Ответственный производитель работ обязан проинструктировать машиниста 
землеройной машины о порядке разработки выемки и обозначить ясно различимыми из 
кабины знаками границы зоны, в пределах которой допускается механизированная 
разработка грунта. Оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к 
подземному сооружению, разрабатывается вручную. 

С письменного разрешения эксплуатирующей организации разрешается в охранной 
зоне магистрального трубопровода временно складировать трубы и другие материалы 
для строительства переходов, вставок и т.п. в соответствии с проектом производства 
работ. 

Весь персонал, занятый на строительстве объектов в охранной зоне действующих 
коммуникаций, должен пройти дополнительное обучение по безопасным методам труда, 
инструктаж по последовательности безопасного выполнения технологических операций 
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и проверку знаний независимо от сроков предыдущего обучения, инструктажа и 
проверки знаний по технике безопасности. Обучение, инструктаж и проверка знаний по 
технике безопасности должны быть оформлены документально (журналы инструктажа, 
протоколы по проверке знаний, удостоверения и т.п.). Персонал, не прошедший 
обучения, инструктажа и проверки знаний по технике опасности, к работе в охранной 
зоне действующих коммуникаций не допускается. 

Кроме вышеуказанного, всем рабочим следует выдать на руки производственные 
инструкция по технике безопасности, которые должны быть изучены и строго 
выполняться при производстве работ; всех работающих необходимо также ознакомить с 
местонахождением действующих коммуникаций и их сооружений, с их обозначением на 
местности и с проектом производства работ. 

Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады выдается наряд-допуск, 
в котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасность 
производства работ. 

Наряд-допуск выдается также машинистам экскаваторов, тракторов, бульдозеров, 
трубоукладчиков, водителям автомашин и машинистам всех других механизмов, 
применяемых при строительстве в охранной зоне действующих коммуникаций. 

Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях охранной зоны. В случае 
изменения условий работы (замена механизмов, марки машин, изменение рельефа 
местности, грунта, климата и т.п.) наряд-допуск заменяется новым. 

Перед началом строительных работ организации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ 
в охранной зоне действующих коммуникаций по установленной форме. 

Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого 
истек, запрещается. 

Строительная организация, получившая разрешение на производство работ в 
охранной зоне, обязана до начала работ вызвать представителя эксплуатирующей 
организации для установления по технической документации, приборами-искателями и 
шурфованием точного местонахождения и фактической глубины заложения 
действующей коммуникации, определения ее технического состояния и обнаружения 
возможных утечек транспортируемого продукта (если это трубопровод), а также 
взаиморасположения действующих коммуникаций с новым запроектированным 
объектом (трубопровод, кабель и т.п.). 

Вскрытые подземные коммуникации должны быть заключены в защитные короба и 
подвешены по типовым чертежам (альбом типовых решений ПС-213). 

Все вышеперечисленные данные необходимо отразить в проекте производства работ, 
особо выделив места, где заглубление коммуникаций недостаточно. В проекте 
производства работ строительная организация обязана предусмотреть меры, 
исключающие возможность повреждения действующих коммуникаций наездами машин, 
и меры безопасности работающих. 

Утечки продукта из трубопровода и другие дефекты на действующих коммуникациях 
должны быть устранены силами и средствами эксплуатирующей организации до начала 
строительных работ. 

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и 
сооружений, не значащихся в проектной документации, строительные работы следует 
приостановить, принять меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и 
сооружений, установлению эксплуатирующей их организации и вызову ее 
представителя на место работ. 

Местонахождение и техническое состояние подземных действующих коммуникаций и 
их сооружений определяют в границах всей зоны производства работ, и ответственность 
за это несет эксплуатирующая организация. 

Трасса действующих коммуникаций и их сооружений в границах зоны производства 
работ должна быть закреплена знаками высотой 1,5-2,0 м с указанием фактической 
глубины заложения, установленными на прямых участках трассы - в пределах 
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видимости, но не более чем через 50 м, на всех участках углов поворота, через 10 
м в местах пересечения со строящимися коммуникациями, а также на границах 
разработки грунта вручную. Опасные места (недостаточное заглубление, признаки 
выхода газа или нефти из трубопроводов и др.) должны быть обозначены особо. 

Работы по установке знаков и открытию шурфов выполняются силами и средствами 
строительной организации по указанию представителя эксплуатирующей организации. 

До обозначения трассы знаками безопасности ведение строительных работ не 
допускается. 

О проведенной работе по уточнению местоположения трассы действующих 
коммуникаций и их сооружений составляется акт с участием представителей 
генподрядной и эксплуатирующей организаций. К акту прилагают ситуационный план 
(схему) трассы с указанием: местоположения, диаметра (если это трубопровод) и 
глубины заложения действующих коммуникаций и их сооружений, а также их 
необходимые характеристики, привязки коммуникаций, сооружений, вырытых шурфов и 
установленных закрепительных знаков с указанием наличия, и устранения утечек 
транспортируемого продукта (если это трубопровод), а также стадий работ, на каких 
должен присутствовать представитель эксплуатирующей организации. 

До начала работ в охранной зоне генподрядная организация совместно с 
субподрядными организациями должна разработать и согласовать с эксплуатирующей 
организацией мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность 
действующих коммуникаций и сооружений. 

В мероприятиях должны быть предусмотрены: 
1) порядок производства работ в охранной зоне; 
2) места переездов строительных машин и транспорта через действующие 

коммуникации и оборудование этих переездов; 
3) меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в непосредственной 

близости от действующих коммуникаций, особенно при заглублении ниже уровня их 
заложения; 

4) меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ (например, 
снижение давления в действующем трубопроводе и др.). 

До начала работ в охранной зоне действующих коммуникаций строительная 
организация, которая будет вести эти работы, должна разработать и утвердить 
согласованный с эксплуатирующей организацией проект производства работ (ППР), в 
котором должны быть предусмотрены необходимые меры безопасности с учетом 
указанных выше мероприятий. 

Перед началом работ приказом по строительной организации, производящей 
строительные работы в охранной зоне действующих коммуникаций, из числа 
инженерно-технических работников должно быть назначено лицо, ответственное за 
безопасное производство работ (руководитель работ - прораб, мастер) под постоянным 
руководством которого в охранной зоне должны выполняться все виды работ. 

Проезд землеройных и других машин над действующими коммуникациями 
допускается только по специально оборудованным переездам, в местах, указанных 
эксплуатирующей организацией. Эти переезды устраивают из сборных железобетонных 
плит, соединенных стальными планками, приваренными к монтажным петлям. На 
участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, должны быть 
установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности. В местах, не 
оборудованных переездами через действующие коммуникации, проезд строительной 
техники (трактора, экскаватора, бульдозера, трубоукладчика и т.п.) и автотранспорта 
запрещен. 

Передвижение строительных машин и механизмов в темное время суток, а также во 
время нетехнологических перерывов без сопровождения лица, ответственного за 
безопасное производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций, 
запрещается. 

В случае повреждения коммуникации или обнаружения утечки транспортируемого 
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продукта (если это трубопровод) в процессе производства работ весь персонал и 
технические средства (машины, механизмы и т.д.) должны быть немедленно отведены 
за пределы охранной зовы, а эксплуатирующая организация извещена о повреждении 
(утечке). 

До прибытия аварийной ремонтно-восстановительной бригады эксплуатирующей 
организации руководитель строительных работ должен принять меры по обеспечению 
охраны аварийного участка для предупреждения доступа в опасную зону посторонних 
лиц и транспортных средств, а по ее прибытии принять участие в быстрейшей 
ликвидации аварии, для чего выделить рабочую силу, механизмы и обеспечить 
безопасность их работы. 

7 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ) 

В целях уменьшения сроков строительства и для предотвращения простаивания 
строительной техники принято двухсменное круглогодичное производство строительно-
монтажных работ по 8 часов в рабочие и выходные дни, с соблюдением закона 
Новгородской области от 01.02.2006 № 914-ОЗ «Об административных 
правонарушениях». 

Выполнение СМР основными строительными машинами предполагается вести в 2 
смены, а также остальные работы в 1,5 смены.  

Генподрядная организация определяется из числа исполнителей, имеющих 
лицензию на право производства соответствующих видов строительно-монтажных 
работ. При проведении работ специальная проектная организация осуществляет 
авторский надзор за строительством. 

Выбор строительных машин и механизмов обусловлен конструктивной 
характеристикой объекта, массой монтируемых элементов и условиями производства 
монтажных работ. 

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку 
поступающих конструкций, деталей и материалов. 

Для выполнения работ предусматривать методы, использующие комплексную 
механизацию строительных процессов. 

Все работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими 
строительными нормами и правилами. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского 
надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) 
перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими 
работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной 
приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по 
объекту строительства следующий: 

1. Акт приемки земельного участка, предоставленного заказчиком под 
строительство (ст. 747 ГК РФ). 

2. Акт приемки работ подготовительного периода. 
3. Акт освидетельствование грунтов основания. 
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4. Акт геодезической разбивки осей. 
5. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием. 
6. Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов. 
7. Результаты и материалы обследования сносимых и демонтируемых 

объектов капитального строительства 
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 

последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 
непосредственно перед производством последующих работ. Запрещается выполнение 
последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих 
скрытых работ во всех случаях. 

 
9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Проект организации строительства не является документацией для производства 

работ. 
Все работы на строительной площадке вести согласно ППР. 
До начала работ необходимо выполнить организационную - технологическую 

подготовку: 

 обеспечить объект проектной документацией, журналами и ППР; 

 закрепить приказом по организации прорабов и мастеров; 

 назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ и за 
противопожарную безопасность; 

 организовать бесперебойную доставку материалов, конструкций и механизмов; 

 доставка бетона осуществляется централизованно при помощи 
автобетоносмесителями. 
 

9.1 Работы подготовительного периода 
 
Работы по инженерной подготовке территории (вертикальная планировка и пр.) и 

организации временных стоков поверхностных вод, вести в соответствии с ППР, 
согласованным Заказчиком.  

Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна быть 
ограждена.  

В подготовительный период необходимо выполнить следующие виды работ: 

 устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки; 

 предварительная планировка территории с устройством поверхностного водоотвода, 
завоз-вывоз грунта; 

 разбивка и сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства; 

 обеспечить бытовой городок временными коммуникациями; 

 размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений. Основание бытового 
городка выполнить из дорожных плит;  

 устройство складских площадок;  

 устройство пункта мойки колес; 

 организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством 
работ;  

 обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением и 
средствами сигнализации; 

 установка информационного щита с информацией о строительстве объекта. 
Устройство временных дорог, ограждений, бытового городка ведется при помощи 

автокрана КС 35714К-2-1. 
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9.2 Работы основного периода 

1. Демонтаж воздушных линий электроосвещения и здания общественного туалета; 
2. Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара; 
3. Планировка земляного полотна; 
4. Монтаж общественного туалета, беседки, навеса; 
5. Реконструкция пруда; 
6. Прокладка сетей и устройство новых опор освещения; 
7. Послойное устройство основания дорожной одежды тротуара под плиточное 

покрытие; 
8. Укладка покрытия тротуара из плитки; 
9. Послойное устройство основания дорожной одежды с установкой бортового камня 

под покрытие из гранитного отсева; 
10. Укладка покрытия из  гранитной крошки; 
11. Послойное устройство основания дорожной одежды с установкой бортового камня 

под покрытие из деревянного настила; 
12. Укладка покрытия из  деревянного настила; 

 
При устройстве слоев дорожной одежды до начала устройства каждого слоя основания 
и покрытия необходимо производить разбивочные работы по закреплению положения 
высотных отметок слоев. Разбивочные работы и их контроль следует выполнять с 
использованием геодезических инструментов.  
При устройстве слоев основания из песчаных материалов производится послойная 
отсыпка и профилирование материала толщиной слоя до 30 см с последующим 
уплотнением каждого отсыпаемого слоя. Уплотнение производят катками на 
пневмошинах массой не менее 16 т, вибрационными массой не менее 6 т, самоходными 
гладковальцовыми массой не менее 10 т или комбинированными массой не более 16т. 
Общее число проходов катков статического действия должно быть не менее 30, 
комбинированного – не менее 18 и вибрационного действия – не менее 12. 
Приготовление смесей, обработанных неорганическими вяжущими, может 
производиться как в смесителях принудительного перемешивания, так и методом 
смешения на дороге в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. 
Количество воды в смеси должно обеспечивать ее оптимальную влажность при 
уплотнении с учетом потерь влаги при транспортировке и распределении. 
При устройстве слоев основания из жесткого укатываемого бетона и цементобетона в 
качестве машины, производящей распределение и профилирование слоя, применяется 
автогрейдер. Уплотнение слоя основания из жесткого укатываемого бетона 
производится стационарными или вибрационными гладковальцовыми катками. При этом 
общее число проходов катка должно быть определено пробным уплотнением. 
Уплотнение слоя основания из цементобетона производится ручными вибрационными 
трамбовочными машинами. 
Движение построечного транспорта и устройство вышележащего слоя по основанию, 
устроенному с применением цемента в качестве основного вяжущего или добавки, 
разрешается только после достижения прочности 70% от проектной. 
Новый бортовой камень устанавливают на основание из бетона, выдержанное в течение 
7 суток. 
После завершения работ по устройству слоев основания и установке бортового камня 
приступают к работам по укладке асфальтобетонных слоев покрытия на проезжей части 
и тротуарах. Укладку горячей асфальтобетонной смеси следует вести в сухую погоду 
при температуре воздуха от +10 градусов и выше. Перед устройством 
асфальтобетонного покрытия основание очищают от пыли и грязи поливомоечными 
машинами или сжатым воздухом, с последующей обработкой битумной эмульсией. При 
розливе битумной эмульсии не следует допускать ее концентрации в пониженных 
местах. Укладку асфальтобетонных слоев следует производить на сухое основание. 
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Направление хода работ должно быть принято навстречу движения транспорта, 
подвозящего смесь. 
В случае продолжительного технологического перерыва в укладке асфальтобетонной 
смеси продольные и поперечные спайки обрабатываются фрезой или обрубаются для 
вертикального среза на толщину уложенного слоя с разогревом и обработкой битумной 
эмульсией. 
Предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси производится сначала легкими 
катками, затем пневмокатками массой 16 т, и, в последнюю очередь, вальцовыми 
катками весом до 20 т. Уплотнение слоев покрытий катками должно производится от 
краев к середине. При этом каждый слой от предыдущего прохода должен 
перекрываться при следующем проходе на 1/3. 
При устройстве слоев основания из щебеночной смеси и щебня методом заклинки в 
качестве машины, производящей распределение и профилирование слоя, применяется 
автогрейдер. Уплотнение слоя основания из жесткого укатываемого бетона 
производится стационарными или вибрационными гладковальцовыми катками. При этом 
общее число проходов катка должно быть определено пробным уплотнением. 

 
Демонтаж зданий и сооружений 

 
Поэлементная разборка осуществляется в целях максимального вторичного 
использования материалов и выполняется вручную или с применением средств малой 
механизации (пневматические и электрические молотки, аппарат для газовой резки 
металла, пилы электрические дисковые, ломов и бетоноломов) с разделением 
материалов, полученных от разборки, на строительный мусор, подлежащий 
захоронению и на материалы, пригодные для переработки во вторичное сырье. 
Разборка осуществляется, как правило, сверху вниз. 
Кирпичные стены, сложенные из слабых растворах, разбиваются без вертикального 
членения и отделения от поперечных стен. Места вертикального членения стен 
намечают так, что бы рассечка не вызывала их преждевременного обрушения. Для 
рассечки используют оконные или дверные проемы. Стены рассекают отбойными 
молотками, а металлические связи – автогеном. Стены вяжутся в канатом для рассечки, 
привязывая один конец каната к верхней консольной части стены, а другой – к крюку 
трактора. Натягивая трактором канат, производится обрушение стены. 
Железобетонные плиты покрытия разбивают с помощью отбойных молотков до полного 
их обрушения. Арматуру вырезают автогеном или сваркой. Элементы покрытия 
обрушивают вниз. 
В процессе демонтажных работ необходимо вести постоянное наблюдение за 
устойчивостью оставшихся не демонтируемых элементов. 
Для разборки строительных конструкций, представляющих собой монолитные 
кирпичные, бетонные или железобетонные больше объемные (или большой площади) 
массивы, применяются средства разрушающего действия, если производится 
дробление материала на куски, глыбы или осколки, или расчленяющего, если есть 
возможность и возникает целесообразность расчленения этих конструкций на блоки или 
плиты для последующего применения. 
При разрушении бетонных, асфальтовых и асфальтобетонных покрытий толщиной 
0,3…0,5м рекомендуется отверстия в покрытии пробивать молотами, а дальнейшее 
разрушение покрытий производить ковшом экскаватора в процессе экскавации. 
 

Прокладка наружных коммуникаций 
До начала работ по строительству жилых домов необходимо выполнить все работы 

по демонтажу и перекладке кабеля связи. 
До начала земляных работ, строительная организация должна вызвать на место 

представителей эксплуатирующих организаций, указанных в ордере для принятия мер 
по предупреждению повреждений существующих подземных коммуникаций. 
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Все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты 
шурфами, с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в 
присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций и отмечены 
предупредительными знаками. Вскрытые подземные коммуникации должны быть 
заключены в защитные короба и подвешены по типовым чертежам. 

Каждый участок огораживается временным инвентарным ограждением с установкой 
предупредительных знаков, надписей и плакатов. К работам на следующем участке 
приступать только после завершения работ на предыдущем участке. 

Прокладка коммуникаций вблизи действующих инженерных сетей и на стеснённых 
участках ведется вручную с креплением стенок инвентарными деревянными щитами с 
распорками.  

Строительные работы по прокладке инженерных сетей предусмотрены открытым 
способом и включают следующие операции: 

- работы подготовительного периода; 
- разработка траншеи, с погрузкой грунта в автотранспортные средства, 

соответствующей ширины с недобором до проектной отметки; 
- установка крепления стенок траншеи; 
- доработка грунта вручную до проектной отметки; 
- устройство основания; 
- прокладка кабелей (ЭС, НО, НСС) в траншее с вертикальными стенками; 
- устройство сборных ж/б колодцев, монолитных ж/б каналов; 
- монтаж трубопроводов; 
- проведение испытаний напорных трубопроводов; 
- обратная засыпка траншеи в соответствии с проектом и последующим 

уплотнением; 
- благоустройство территории. 
Устройство траншей при прокладке коммуникаций производится на участках с 

заглублением до 1,5м в вертикальных стенках; от 1,5м до 3,0м – с креплением стенок 
деревянными инвентарным креплениями; от 3,0-х м и более – с креплением стенок из 
стальных труб Ø219х10мм с устройством распределительного пояса из двутавровой 
балки. 

При разработке траншей под защитой ограждения из стальных труб производится 
монтаж распределительного пояса из двутавровой балки, установка распорок из труб 
Ø219 (устанавливается через каждые 6,0м), устройство забирки из досок по 
направляющим уголкам. 

Устройство крепления производится погружением стальных труб в лидерные 
скважины буровым способом установкой шнекового бурения. Бурение лидерных скважин 
производится буровой установкой. 

После окончания строительно-монтажных работ крепление стенок траншеи 
извлекается. 

Устройство инженерных сетей осуществлять захватками, с выгораживанием каждой 
из них временным защитным ограждением и устройством (в необходимых случаях) 
организованных проходов для людей.  

Все работы двигаются последовательно друг за другом и переходят с одного участка 
строительства на другой вдоль трассы при завершении соответствующего вида работ. 

При разбивке трасс инженерных коммуникаций на захватки и определении порядка их 
выполнения должна быть обеспечена возможность беспрепятственного подъезда 
автотранспорта (включая пожарные машины) ко всем строящимся и эксплуатируемым 
зданиям и сооружениям. 

Разработку грунта производить экскаватором (Vковша=0,5м3 для сетей глубокого 
заложения; Vковша=0,25м3 для прокладки электрокабеля и сетей связи), 
оборудованным «обратной лопатой», вблизи действующих подземных коммуникаций и 
существующих зданий разработка грунта должна производиться вручную.  

Разработка траншеи начинается с наиболее заглубленного конца трассы и ведется в 
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направлении ее подъема.  
Работы вести захватками, не допуская длительного нахождения траншей открытыми, 

траншеи должны быть защищены от попадания поверхностных вод.  
Порядок разработки траншей, их крепления выполняются по проекту производства 

работ (ППР). За состоянием креплений необходимо вести систематические наблюдения. 
Котлованы и траншеи должны быть защищены от попадания в них поверхностных вод 

с прилегающих территорий согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты». 

Для удаления из котлована грунтовых, поверхностных и дождевых вод выполнить 
системы открытого водоотлива. Откачку воды производить самовсасывающими 
центробежными насосами типа «ГНОМ». 

Мероприятия по устройству открытого водоотлива разработать в ППР.  
Разработка траншей в непосредственной близости и ниже уровня заложения 

фундаментов существующих зданий и сооружений, а также действующих подземных 
коммуникаций должна производиться согласно проекту производства работ (ППР) в 
строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

Укладка труб в траншеи, устройство ж/б основания, монтаж сборных ж/б элементов и 
подача бетона в раздаточной емкости выполняется автомобильным краном с длиной 
стрелы 14.0м, грузоподъемностью 16.0т. Выбор крана обусловлен максимальным весом 
монтируемого элемента, требуемым вылетом стрелы. Монтажные работы ведутся в 
соответствии со СНиП 12-04-2002” Безопасность труда в строительстве”. 

Сварку и заделку стыков, изоляцию и испытание трубопроводов следует производить 
в точном соответствии с СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации» актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85. 

Монтаж кабельных линий вести в соответствии с СП 76.13330.2016 
«Электротехнические устройства» актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. 

Засыпка траншей привозным грунтом и его уплотнение должны выполняться с 
обеспечением сохранности подземных коммуникаций. Засыпку траншей необходимо 
доводить до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод. В зимних 
условиях грунт для засыпки должен быть талым. 

Обратную засыпку производить при помощи бульдозера с послойным уплотнением 
грунта электро- и пневмо- трамбовками. 

Траншеи на участках пересечения с дорожным полотном засыпаются на всю глубину 
траншеи песком с послойным уплотнением. В местах пересечения траншеи с 
подземными коммуникациями, проложенными в пределах глубины траншеи, засыпка 
последней производится песком слоями толщиной не более 0,1 м. с тщательным 
послойным уплотнением. 

Все рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным 
нормам. На строительной площадке, где расположены действующие механизмы, в зоне 
производства работ, опасных местах следует вывешивать предупредительные знаки, 
надписи, плакаты. На территории строительства устанавливаются указатели проездов и 
проходов. В местах переходов через траншеи устраивают мостки, шириной не менее 1,1 
м с инвентарным ограждением. Спуски в траншеи и котлованы обеспечить лестницами 
шириной не менее 0,8 м. с перилами, высотой 1,0 м. 

При обнаружении несоответствия геологических и гидрогеологических условий с 
данными проекта, а также опасности нарушения сохранности подземных и наземных 
сооружений, надлежит производить дополнительную геологическую разведку силами 
строительной организации, а вопрос о дальнейших строительных мероприятиях должен 
решаться по согласованию с заказчиком и проектной организацией. 

После завершения работ по прокладке инженерных коммуникаций все нарушенные 
асфальтобетонные покрытия, покрытия тротуаров, газоны и растительный грунт 
восстанавливаются, производится уборка строительного мусора и благоустройство 
территории. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 
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производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве», СНиП 12-04-2002 «Строительное производство». 

 
Благоустройство территории 

Работы по благоустройству территорий должны выполняться в соответствии с 
рабочими чертежами при соблюдении технологических требований, предусмотренных 
правилами настоящей главы и проектами производства работ. 

Работы по подготовке территорий следует начинать с разметки мест сбора и 
растительного грунта, а также мест пересадки растений, которые будут использованы 
для озеленения территории. 

Материалы, применяемые при производстве работ по благоустройству территорий, 
указываются в проекте и должны удовлетворять требованиям соответствующих 
стандартов и технических условий. 

Газоны (засеянные или одерненные) и цветники должны быть политы водой после 
засева, укладки дерна или посадки цветов. Полив должен производиться не менее двух 
раз в неделю в течение месяца. 

При устройстве щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий должны 
проверяться: качество материалов; планировка поверхности земляного полотна; 
толщина слоя основания или покрытия из расчета один промер на 2000 м2, но не менее 
пяти промеров на любой площади; степень уплотнения. 

Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. 
Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и 
сухими. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и 
холодных смесей должна быть не ниже +5°С весной и летом и не ниже +10 °С осенью. 
Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из тепловых смесей 
должна быть не ниже минус 10 °С. 

Основные строительные процессы при возведении открытых плоскостных спортивных 
сооружений должны осуществляться в следующей технологической 
последовательности: снятие растительного слоя и обвалование растительного грунта; 
разметка площадки; устройство поверхностного водоотвода; подготовка подстилающего 
слоя из связных, дренирующих или фильтрующих грунтов; послойное устройство 
покрытия; устройство слоя износа покрытия; установка спортивного оборудования и 
нанесение разметки. 

Работы по расстилке растительного грунта следует выполнять по возможности на 
больших территориях, выделяя под засыпку растительным грунтом только площади, 
ограниченные проездами и площадками с твердым усовершенствованным покрытием. 
Корыта для проемов, площадок, тротуаров и дорожек с другими видами покрытий 
следует вырезать в слое отсыпанного и уплотненного растительного грунта. С этой 
целью растительный грунт в полосе не более 6 м, прилегающий к этим сооружениям, 
следует отсыпать с минусовыми допусками по высоте (не более -5 см от проектных 
отметок). 

Подготовка посадочных мест для высадки деревьев и кустарников должна 
производиться заранее с тем, чтобы посадочные места возможно дольше могли 
подвергаться атмосферному воздействию и солнечному облучению. Допускается 
подготовка посадочных мест непосредственно перед посадками. 

 

10 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В 

ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 
Временные здания и сооружения для рабочих, на период рекомендуется размещать в 

полосе производства работ. 
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При строительстве объекта используются местные рабочие кадры, имеющие 
жилье. 

По этой причине потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании, данным 
проектом не рассматриваются. 

В рабочее время для санитарного обслуживания, рабочие-строители используют 
биотуалетную одноместную кабину. Строители и другой персонал, участвующий в 
строительстве, для кратковременного отдыха, обогрева и укрытия используют бытовые 
помещения (передвижной блок-контейнер). 

Расчет потребности в кадрах определяется с учетом процентного соотношения 
численности работающих по их категориям согласно с МДС 12-46.2008. 

Общее количество работающих на строительной площадке составит 16 человек. 
Количество рабочих – 84,5% - 13 чел.; 
Количество ИТР – 11% - 2 чел; 
Служащие, МОП и охрана  - 3,2% - 1 чел; 
Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70% от наибольшего числа 

рабочих на стройплощадке: 13 х 0,70 = 9чел. 
ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80% от 

наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке: (2+1) х 0,80 = 2 чел. 
Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит: 9+2 

=11чел. 
Работающие женщины в наиболее многочисленную смену составляют 30% от общего 

количества работающих в наиболее многочисленную смену: 11х0,3=3 чел.  
Мужчины: 11-3 =8 чел. 
Обеспечение рабочими кадрами предусматривается за счет генподрядчика и 

субподрядных организаций. 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Потребность строительства в кадрах 

Год стр-ва 
Стоимость 

СМР, тыс.руб. 

Годовая вы-

работка на 1 

работающего, 

тыс.руб. 

Общая чис-

ленность ра-

ботающих, чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР 
Служащие 

МОП и охрана 

2021 - - 16 13 2 1 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: Sтр=NхSп; 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабо-

чих) в наиболее многочисленную смену, 11чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
Гардеробная: Sтр=Nх0,7=11х0,7=7,7 м2; 
где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 
Душевая: Sтр=Nх0,54=11х0,8х0,54=4,8м2; 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душе-

вой (80%). 
Сушилка: Sтр=Nх0,2=11х0,2=2,2м2; 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Помещение для обогрева рабочих: Sтр = Nх0,1=11х0,1=1,1м2; 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Туалет: Sтр = (0,7хNх0,1)х0,7 + (1,4хNх0,1)х0,3 
    Sтр = (0,7х11х0,1)х0,7+(1,4х11х0,1)х0,3=1,0м2, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 
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Для инвентарных зданий административного назначения: Sтр = 
NхSн=3х4=12,0м2; 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену, 3 чел. 
 

10.2 Обоснование потребности в социально-бытовом обслуживании персонала, 
участвующего в строительстве 

 

Экспликация временных зданий и сооружений 

№ Наименование Кол. Примечание 

1* 
Бытовые помещения для рабочих 

(Гардеробная на 16 чел. с сушилкой (разм.3х6,6м)) 1 
Здание контейнерного типа на базе 

системы «КУБ» 31600 

2** Конторы прорабов ИТР и служащих   1 
Здание контейнерного типа системы 

"Нева"7203-У1 

3 Биотуалеты 2 Тип «Стандарт» ОАО «Экосервис» 

4 Помещение для приема пищи - 
расположить в п.1 (согласно п. 2.49 и 

2.52 СНиП2.09.04-87*) 

Примечание: все временные здания подсчитаны из учёта 16 работающих человек.    

Примечание: 

* - здание предназначено для хранения домашней, уличной одежды, сушке 

рабочей одежды работающих на стройплощадке; 

** - здание предназначено для обеспечения рабочих мест прорабов, мастеров. 

1. В качестве административно-бытовых помещений на период строительства 

применять мобильные здания строительных систем «Универсал», «КУБ».  

2. Снабжение строительства электроэнергией, водой, телефонной связью 

выполнять от существующих инженерных городских сетей в соответствии с ТУ на 

временное  подключение. 

3. Для санитарно-бытовых нужд использовать туалетные кабины. 

4. Строительные работы вести подрядным способом в 2 смены. 

5. Расположение бытового городка показано на стройгенплане. 

10.3 Обоснование потребности строительства в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах 

 
Потребность в основных машинах и механизмах, определена в соответствии с их 

производительностью, объемами и продолжительностью строительно-монтажных работ. 
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 Таблица потребности в строительных машинах и механизмах 

n/

n 

№ 

Наименование Марка 
Ед. 

изм 
Кол Примечание 

1 Автомобильный кран КС-55713 шт 1 

Монтаж конструкций 

Погрузо-

разгрузочные 

работы 

2 Экскаватор JBC JS145W шт 1 
Земляные работы, 

демонтаж старых 

покрытий 

3 
Бульдозер (малая 

механизация) 

HITACHI 

D255 
шт 1 Планировочные 

работы 

4 
Домкрат-корчеватель 

столбов 
СР-89/2 шт 1  

5 Фреза дорожная Wirtgen W 100 шт 1  

6 Погрузчик JBC 1110 шт 2  

7 Автогудронатор 

ДС-39Г НА 

ШАССИ ГАЗ-

3309 

шт 1  

8 Автогрейдер ГС-14.02 шт 1  

9 Трансформатор сварочный ТДМ-205 шт 1 Сварочные работы 

10 Мачта для освещения ПЗС-35 шт 13 Освещение 

стройплощадки 

11 Мобильная установка  «Мойдодыр» шт 1 Мойка колёс 

12 Электротрамбовка ИЭ-4501 шт * Уплотнение грунта 

13 Автосамосвал МАЗ-5516 шт * Доставка сыпучих 

материалов 

14 Автомобиль бортовой КамАЗ-5320 шт * Доставка 

материалов 

15 Поливочная машина 
ЗИЛ КО-829А-

01 
шт 1  

16 

Компрессор передвижной с 

комплектом отбойных 

молотков 

М-50 шт 1 Подача сжатого 

воздуха 

17 
Передвижные 

электростанции ** 
ПЭС-30 шт 1 

Снабжение 

стройплощадки 

электроэнергией 

18 Бадья для бетона БП-1,0 шт 1 Бетонные работы 

19 Автобетоносмеситель  СБ-172А шт * Доставка бетонной 

смеси 
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20 Автогидроподъемник АГП-12 шт 1 Монтаж опор  

уличного освещения 

21 Легкий каток дорожный ДУ-47А шт 1 Уплотнение грунта и 

асфальта 

22 Пневмокаток, масса 16т. XCMG YL16C шт 1  

23 
Вальцовый каток, масса 

18т. 
ДУ-49А шт 1  

24 Асфальтоукладчик ДС-48 шт 1 Укладка дорожного  

покрытия 

Примечание:   

- возможна замена на марки с аналогичными характеристиками как импортного, 

так и отечественного производства. 

* - количество и марки механизмов уточняются при разработке ППР; 

** - при отсутствии ТУ на подключение к городской электросети. 

 
Потребность в электроэнергии на строительную площадку 

№ Наименование 
Кол-
во 

Установлен
ная 

мощность 
на ед. изм., 

кВт 

Общая 
потребность в 
электроэнерги

и, 
кВт 

1 Трансформатор сварочный  1 7,0 7,0 

3 Электротрамбовка 1 0,6 0,6 

7 
Мобильная установка 
мойки колес 

1 2,8 2,8 

8 
Освещение и обогрев 
бытовок 

2 3,0 6,0 

9 
Освещение территории 
(ПЗС-35) 

13 1,0 13,0 

10 ИТОГО:   19,4 

11 Освещение рабочих мест 12% - 2,3 

12 Прочий электроинструмент 10% - 1,9 

13 Резерв 8%  1,6 

14 
Общая потребность в электроэнергии, кВА  
(в соответствии с расчетом по МДС 12-46.2008) 

28,8 

15 
Общая потребность в электроэнергии на 
технологическое присоединение (0,8хкВА), кВт 

23,0 

 
1. Расчет потребности строительства в электроэнергии произведен по основным 

потребителям электрической энергии, необходимым для осуществления строительства. 
2. Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме 

электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 вольт. 
3. При отсутствии ТУ на подключение к городской электросети покрытие 

потребности в электроэнергии осуществлять за счет передвижной электростанции ПЭС-
30 (1шт). 

Потребность в электроэнергии. 
Потребность в электроэнергии, кВ•А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1











 PKPKPK

E

PK
LP x
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где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм=6,9 - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в=8,3  - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н=3,0 - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв=7,0 - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

0,5 6,9
1,05 0,8 8,3 0,9 13,0 0,6 7,0 28,8

0,7
P кВА

 
         

 
 

Потребность в воде 
В соответствии с п.12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 все строительные рабочие 

обеспечиваются доброкачественной бутилированной питьевой водой, отвечающей 
требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества".  

Питьевой режим рабочих организован путем доставки бутилированной питьевой 
воды на строительную площадку из расчета среднего количества питьевой воды, 
потребного для одного рабочего, 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для 
питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С. 

Временное водоснабжение – привозная вода. 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные 

Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 
Qтp = Qпр + Qxоз=0,03+0,12=0,15 л/с 
1) Расход воды на производственные потребности, л/с: 

сл
t

КПq
КQ /.03,0

83600

5,11500
2,1

3600

чпп
нпр 






 
где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч= 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
Расход воды, необходимой для обеспечения работы пункта мойки (очистки) колес 

автотранспорта, оборудованного оборотными системами, определяется потерями воды 
при производстве моечных процессов, которые следует принимать в размере 10-15% от 
норм, указанных в таблице. 

 
2) Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

сл
t

q

t

q
Q /12,0

4560

930

83600

21125

60

П

3600

КП

1

ддчрx

хоз 










 
где    qх - 25л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену (11чел.); 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80% Пр); 
t1 = 45мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8ч - число часов в смене. 
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Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
Суммарный расход воды для обеспечения нужд строительной площадки 

составляет: 0,03 л/сек + 0,12 л/сек +5 л/сек = 5,15 л/сек. 
Сброс канализационных стоков предусматривается в объеме 0,15л/сек в 

резервуары-отстойники с последующим вывозом автоцистернами. 
 

 

11 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И 

СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО 

НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Отведенного участка достаточно для размещения строительных механизмов, 
хранения отвала и резерва грунта, устройства объездов, площадки складирования 
материалов. Все работы осуществлять по захваткам.  

Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий и 
оборудования необходимо спланировать и уплотнить. При слабых грунтах поверхность 
площадки может быть уплотнена щебнем или выложена дорожными плитами на 
песчаном основании. Основание бытового городка выполнить из дорожных плит. 

В соответствии с СанПиН 4690-88 "Санитарные правила содержания территории 
населенных мест" все отходы, строительный и бытовой мусор, необходимо 
своевременно вывозить с территории строительства для дальнейшей утилизации. 
Сжигание горючих отходов и строительного мусора запрещается. 

 
Таблица потребности в строительных материалах и конструкциях для устройства 

временных сооружений 
 

Наименование Марка Ед.изм. Кол-во 

Дорожные плиты ПД-30.17,5.1 шт. 62 

Песок - куб.м 49 

 
 

12 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И 

МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ выполняется 
специальными службами строительных организаций, оснащенных необходимыми 
техническими средствами, а также производственными подразделениями подрядчиков 
(исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строительного производства. 

Управление качеством является частью общей системы управления 
строительством. Под управлением качеством понимается установление, обеспечение и 
поддержание необходимого уровня качества продукции при ее разработке, 
производстве и эксплуатации, осуществляемое путем систематического контроля и 
целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество. Одним 
из основных методов управления является контроль. Задачи контроля состоят в 
предупреждении дефектов и брака в работе и обеспечении установленного качества. 

В производственный контроль включаются: 
- входной контроль комплектности технической документации, соответствия 

поступающих на строительство материалов сопроводительным, нормативным и 
проектным документам, завершенности предшествующих работ; 

- операционный контроль соответствия производственных операций нормативным 
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и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций; 
- приемочный контроль качества выполненных работ. 
Исходной основой для производственного контроля качества монтажных работ 

являются технологические и технические решения, принятые в ППР, а также данные о 
контролируемых параметрах и регламенты производственного контроля качества 
строительно-монтажных работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами должны 
оформляться актами освидетельствования скрытых работ. 

Результаты приемки отдельных ответственных конструкций должны оформляться 
актами промежуточной приемки таких конструкций. 

В основе построения системы управления качеством в строительстве положены 
основные принципы единой системы государственного управления качеством (УК) 
продукции. В соответствии с этим положением УК реализуется на каждом уровне 
управления, т.е. на государственном, ведомственном и производственном уровне. 
Внутренний контроль осуществляется непосредственно руководителями различных 
звеньев строительного управления, внешний контроль - органами государственной 
власти и специальными инспекциями. 

Промежуточный (профилактический) контроль за строительством проводится путем 
периодического посещения и проверки строительной площадки инженерами 
контролерами, постоянно закрепленными за конкретными объектами и ведущими 
контроль с момента выдачи разрешения на производство работ до приемки в 
эксплуатацию. Целью контроля являются: 

- предупреждение нарушений требований СНиП и проекта, понижения качества 
работ, а в случае обнаружения брака его устранение. Свои замечания контролер 
записывает в журнал работ и выдает предписание о ликвидации нарушений с указанием 
их выполнения. 

Приемочный контроль качества законченного строительства объекта проводится с 
целью проверки его готовности к эксплуатации. 

Производственный уровень УК осуществляется в проектных организациях, на 
предприятиях и строительных организациях внутрипроизводственными службами УК. 
Так как производственный уровень - уровень исполнительский, то основным 
содержанием работы 

по УК является разработка системы мероприятий по обеспечению качества в 
соответствии с действующими нормативами и проектной документацией. 

Оперативный контроль за производством работ в основном возлагается на 
прораба, строительного мастера и бригадира, которые выполняют его непрерывно и 
постоянно. 

При этом особая роль и ответственность возлагается на инженерно-технических 
работников, давших подписку на право производство работ. Подписка - это особая 
юридическая форма, документально фиксирующая обязательство производителя работ 
строго соблюдать при строительстве порученного ему здания или сооружения 
требования проекта, строительных норм, правил технических условий и других 
нормативных документов. Лицо, давшее такое обязательство, предупреждается о 
личной административной и уголовной ответственности за нарушение технических 
условий производства работ и строительного законодательства. Право производства 
работ предоставляется прорабам, имеющим высшее или среднее техническое 
образование и стаж работы непосредственно на производстве. Главный инженер 
строительного управления, являясь техническим руководителем организации, 
осуществляет систематически выборочный контроль за качеством работ. Однако 
основная его обязанность состоит в организации системы контроля и руководстве ее 
деятельностью. 

По отношению к изготовлению строительной продукции различаются следующие 
этапы контроля: входной, операционный и выходной. 

Входной контроль состоит в проверке качества поступающей проектной 
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документации и материальных ресурсов. Соответствие проектной документации 
возможностям качественного выполнения работ проверяется техническим отделом 
строительной организации дважды: при согласовании принимаемого проекта и при 
получении рабочих чертежей. Качество материалов и изделий проверяется путем их 
сопоставления с прилагаемыми паспортами предприятий-изготовителей и 
соответствием продукции требованиям стандартов и СНиПов. 

В качественной приемке материалов участвуют работники снабжения, линейный 
персонал, бригадиры, а в необходимых случаях - представители строительных 
лабораторий и заказчики. 

Операционный контроль качества является основным видом внутреннего 
технического контроля непосредственно на рабочих местах и двух основных формах: 
самоконтроля и контроля производственного персонала. Контрольные функции 
выполняются бригадирами и ИТР с использованием разнообразных средств 
метрологического обслуживания. В необходимых случаях могут привлекаться 
собственные и сторонние лаборатории, геодезические, геологические и другие службы. 
При строительстве участие геодезистов в разбивочных работах, проверке и составлении 
исполнительной документации является обязательным. Лабораторный контроль 
осуществляется на объекте и предприятиях стройиндустрии системой строительных 
лабораторий. Строительные лаборатории следят за качеством принимаемых 
материалов, проверяют их соответствие ГОСТам, ТУ, нормам и указаниям, 
контролируют работы по повышению качества материалов, отбирают пробы и 
производят испытания образцов бетона, раствора, сварных швов и т.п., контролируют 
соблюдение установленных режимов выполнения бетонных, каменных, 
гидроизоляционных и других работ. Оснащение лабораторий современным 
оборудованием, в том числе электронной, высокочастотной, радиационной техникой, 
значительно повышает действенность лабораторного контроля качества. 

Контроль качества строительства и контроль качества инженерных сооружений 
должен осуществляться согласно требованиям СП 68.13330.2017 «Приемка в 
эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87». 

Контроль качества, осуществляемый с помощью геодезических измерений, должен 
осуществляться по СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84». 

Допускаемые отклонения при строительстве сооружений должны быть 
регламентированы в разработанном проекте производства работ (в ППР). 

 

13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 

ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

13.1 Предложения по организации службы геодезического контроля 
Все геодезические работы, производимые при строительстве, должны выполняться 

в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в 
строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» и включать следующие 
этапы: разбивку и перенос осей, разметку ориентировочных рисок, исполнительную 
съемку. 

Нивелирные оси разбивочной оси здания необходимо создавать в виде 
нивелирных ходов, опирающихся не менее чем на 2 репера геодезической сети. 

Перед началом строительства заказчик должен создать общую геодезическую 
разбивочную основу для строительства на основе генерального плана и разбивочного 
чертежа с оформлением технического паспорта на знаки этой основы. 

В процессе строительства знаки должны находиться под наблюдением за их 
сохранностью. 

Контроль положения конструкций и частей здания, параметра здания, в процессе 
производства строительно-монтажных работ, методы инструментального контроля, 
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порядок и объем его проведения устанавливается в ППР. 
Все геодезические работ на строительстве должны выполняться в соответствии с 

проектом производства геодезических работ (ППГР). Измерительный контроль 
должен вестись с применением средств измерений (ГОСТ 16504 - 81): визуальный и 
технический. 

Инструментальный контроль качеством положения обеспечивается проведением 
геодезического контроля точности геометрических параметров и геодезическими 
измерениями деформаций основания и конструкций в соответствии с СНиП и 
«Пособием по производству геодезических работ в строительстве (ЦНИИОМТЭП) и 
является обязательной составной частью производственного контроля качества. 

Все данные геодезического контроля, выполняемые как при производстве работ, 
так и после их завершения, в обязательном порядке фиксируются в общих и 
специальных журналах работ, журнале геодезического контроля. 

 
13.2 Предложения по организации службы лабораторного контроля 

В составе строительно-монтажных организаций организовать строительные 
лаборатории осуществляющие лабораторный контроль. 

Лаборатории могут иметь лабораторные посты. Лаборатории подчиняются главным 
инженерам строительно-монтажных организаций и оснащаются оборудованием и 
приборами, необходимыми для выполнения возложенных на них задач. Используемые 
приборы, оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются, поверяются 
и аттестуются в установленном порядке. 

На строительные лаборатории возлагается: 
- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного 

контроля; 
- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 

сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 
- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, 

поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 
- определение физико-механических характеристик местных строительных 

материалов; 
- подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на их 

применение, контроль за дозировкой и их приготовлением; 
- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 
- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-

влажностных режимов при производстве СМР; 
- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; 
- контроль и испытание сварных соединений; 
- определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях 

неразрушающими методами; 
- контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); 
- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, 

звеньев). 
Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества 

СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с 
линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных 
организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, и 
выполняемых работ. 

Строительные лаборатории имеют право: 
- вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства 

СМР, осуществляемыхс нарушением проектных и нормативных требований, снижающих 
прочность и устойчивость несущих конструкций; 

kodeks://link/d?nd=1200005367
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- давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные 
для линейного персонала; 

- получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на лабораторию обязанностей; 

- привлекать для консультаций и составления заключений специалистов 
строительных и проектных организаций. 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

В соответствие с СП 48.13330.2019 проект производства работ в полном объеме 
должен разрабатываться: 

 при любом строительстве на городской территории; 

 при любом строительстве на территории действующего предприятия; 

 при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также 
технически особо сложных объектов - по требованию органа, выдающего 
разрешение на строительство или на выполнение строительно-монтажных и 
специальных работ. 
В остальных случаях ППР разрабатывается по решению лица, осуществляющего 

строительство в неполном объеме. 
Проект производства работ в полном объеме включает в себя: 

 календарный план производства работ по объекту; 

 строительный генеральный план; 

 график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и 
оборудования; 

 график движения рабочих кадров по объекту; 

 график движения основных строительных машин по объекту; 

 технологические карты на выполнение видов работ; 

 схемы размещения геодезических знаков; 

 пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических 
работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и 
освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия 
по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; 
решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в 
энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных 
(инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, 
изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; 
природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в 
строительстве; технико-экономические показатели. 
Проект производства работ в неполном объеме включает в себя: 

 график производства работ по объекту; 

 строительный генеральный план; 

 технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с 
заказчиком); 

 схемы размещения геодезических знаков; 

 пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные 
мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве. 
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение 

безопасности объектов капитального строительства. 

kodeks://link/d?nd=1200084098
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15 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в строительстве, 
предусмотрено в соответствующих учреждениях г. Холм по договору, заключаемому 
Подрядчиком. 

Проживание людей в отдельных блок-контейнеры, используемые в качестве 
административно-бытовых помещений, на территории строительства не допускается(в 
соответствии с Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О 
противопожарном режиме»). 

 

16 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

16.1 Мероприятия по охране труда 
Охрана труда состоит в обеспечении рабочих необходимыми средствами 

индивидуальной защиты (спецодежды, обувь), выполнением мероприятий по 
коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция). Рабочим 
должны быть созданы необходимые условия труда, питания, отдыха. Все рабочие 
должны быть ознакомлены с правилами пользования индивидуальными средствам 
защиты и инструментами. 

Обеспечить рабочих аптечками, средствами защиты, первичными средствами 
пожаротушения и т.п.  

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 
На участках, где используются токсические вещества, оборудуются 
профилактические пункты (пункты само- и взаимопомощи). Подходы к ним должны 
быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными материалами, 
оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение 
профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными 
средствами и аварийным запасом СИЗ (пункт 13.5 СанПин 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ»). 

В соответствии с п.12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 все строительные рабочие 
обеспечиваются доброкачественной бутилированной питьевой водой, отвечающей 
требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества". Питьевой режим 
рабочих организован путем доставки бутилированной питьевой воды на строительную 
площадку. 

Создание безопасных условий работы и санитарно-гигиенического обслуживания 
рабочих – строителей, с целью устранения производственного травматизма и 
профзаболеваний, возложено на администрацию строительных организаций. 

Строительно-монтажная организация обеспечивает рабочих спецодеждой, 
спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Все лица, находящиеся на 
строительной площадке, обязаны носить защитные каски и другие необходимые 
средства индивидуальной защиты. 

При производстве работ необходимо строго выполнять требование охраны труда и 
пожарной безопасности в соответствие с Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 
336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном 
режиме», СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда», СП 12-
136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ».  

В случае возникновения на объекте производства строительства опасных 
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условий, вызывающих угрозу жизни и здоровью работников, работодатель обязан 
оповестить об этом всех участников строительного производства и предпринять 
необходимые меры для вывода работников из опасной зоны. Возобновление работ 
разрешается после устранения причин возникновения опасности по согласованию с 
застройщиком (техническим заказчиком). 

К участию в строительном производстве допускаются работники, прошедшие 
подготовку по охране труда в установленном порядке, и стажировку на рабочем месте 
под руководством лиц, назначаемых работодателем.  

Строительная площадка, во избежание доступа посторонних лиц, должна быть 
ограждена временным строительным ограждением.  

При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные 
зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, необходимо предусматривать 
решения, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том числе: 

 оснащение стреловых кранов для предотвращения их столкновения с 
препятствиями в стесненных условиях работы системами координатной защиты; 

 устройство защитных сооружений (укрытий), обеспечивающих защиту людей от 
действия опасного фактора; 

 ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до 
минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м. 

Перемещение грузов у существующих (находящихся вблизи строящихся) зданий с 
глухими капитальными стенами или стенами с проемами, закрытыми защитными 
ограждениями, может производиться на расстоянии не менее 1 м от стены или 
выступающих конструкций зданий, если максимальная высота подъема груза меньше 
высоты здания, с применением средств для искусственного ограничения зоны работы 
стреловых кранов. 

Монтаж и перемещение конструкций в 7-метровой зоне у прилегающих зданий 
производится в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами, все работы в зоне примыкания выполняются по наряду-
допуску на производство работ в местах действия опасных факторов. 

За семь метров от примыкающих зданий груз опускается на высоту 0,5 м от 
встречающихся на пути препятствий при последующем перемещении и успокоен от 
раскачивания, а дальнейшее горизонтальное перемещение производиться на 
минимальной скорости с удерживанием его от разворота оттяжками. 

Оконные, дверные проемы примыкаемого здания и его отдельных частей, 
попадающие в зону возможного падения предметов, должны быть закрыты защитными 
ограждениями; входы и выходы существующего здания должны быть устроены за 
пределами опасной зоны. Запрещается нахождение людей в помещениях 
существующего здания, примыкающих к участку работ. 

Расстояние от линии действия крана до существующего здания равно опасной зоне 
перемещаемого вблизи стыка между зданиями.  

Подробное описание ведения работ краном на участке примыкания к существующему 
зданию или конструкциям разработать в ППРк. 

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям: 

 высота защитных ограждений производственной территории должна быть не менее 
1,6 м, а участков работ - не менее 1,2 м; 

 защитные ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 
иметь высоту не менее 2 м и должны быть оборудованы сплошным защитным 
козырьком; 

 защитный козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 
нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 

 защитные ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 

Проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам 
должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться 
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складируемыми материалами и строительными конструкциями. 
 Строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, 

проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены. 
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены 

переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами 
высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с 
дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или 
ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены 
электрическими сигнальными лампочками. 

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в 
нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не 
занятых на работах на данной территории запрещается. 

Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим 
требованиям: 

 ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не 
менее 0,6 м; 

 высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м; 

 лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие 
места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами 
безопасности. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или 
размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. 

При проведении строительного производства с применением строительных машин, 
механизмов или иного технологического оборудования необходимо предусматривать: 

 выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с 
параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства 
работ; 

 мероприятия, ограничивающие зону действия машин для предупреждения 
возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение 
ограждений зоны работы машин; 

 особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, на насыпном 
грунте или косогоре. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны 
забоя и находиться работникам на расстоянии ближе 5 м от радиуса действия 
экскаватора. 

Запрещается пребывание людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных 
стержней, нагреваемых электротоком. Зона электропрогрева бетона должна иметь 
защитное ограждение, световую сигнализацию и знаки безопасности. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной 
прочности. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том 
числе от собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с проектной 
организацией.  

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать его за 
токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 
одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

Подача автомобильного транспорта задним ходом в зоне, где выполняются 
погрузочно-разгрузочные работы, должна производиться водителем только по команде 
одного из работников, занятых на этих работах. 

Детальные мероприятия по охране труда в строительстве указать в ППР по видам 
работ. 
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16.2 Противопожарные мероприятия 
Все работы на стройплощадке должны вестись с соблюдением правил пожарной 

безопасности и обязательном выполнение Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Все работники должны быть проинструктированы о способах вызова пожарной 
охраны и обращении с простейшими средствами пожаротушения. 

Все бытовые помещения необходимо обеспечить первичными средствами 
пожаротушения. 

Для обеспечения пожарной безопасности следует оборудовать щиты-стенды с 
полным набором пожарного инвентаря (песок, лопаты, багры). 

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, строительной площадке и 
в подсобных хозяйственных помещениях при них, а также за соблюдение 
противопожарных мероприятий, наличие и исправное состояние средств 
пожаротушения несет начальник строительства или лицо его заменяющее. 

Контроль выполнения требований пожарной безопасности возлагается на 
генерального подрядчика. Ответственность за соблюдение мероприятий пожарной 
безопасности, выполняемых субподрядными организациями, возлагается на 
руководителей этих организации. 

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с 
нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, 
въездами, подъездами, средств пожаротушения и связи. 

Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов 
(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих 
материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в 
штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. Расстояние между 
штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов защиты 
составляет не менее 24 метров. 

Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и 
не поддерживающих горение. 

Запрещается производство работ внутри объектов защиты с применением горючих 
веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 
связанными с применением открытого огня (сварка и др.). Места производства 
электросварочных и газопламенных работ должны быть освобождены от сгораемых 
материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования 
(газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих целей 
помещениях объекта защиты с центральным водяным отоплением либо с применением 
водяных калориферов. Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других 
помещениях, располагающихся у выходов из зданий. 

Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых 
помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не 
более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров. Проживание людей в 
указанных помещениях на территории строительства не допускается. 

17 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

17.1 Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства 
Все решения по охране труда на период строительства должны соответствовать ФЗ 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды», СанПиН, 
ППР и другим действующим нормативным документам. 

 Производство работ необходимо осуществлять с обеспечением максимальной 
сохранности зеленых насаждений. Вырубка имеющих зеленых насаждений, деревьев и 
кустарников может производиться только по согласованию природоохранными 

kodeks://link/d?nd=902111644
kodeks://link/d?nd=902111644
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организациями. После окончания строительных работ осуществляется посадка 
зеленых насаждений в соответствии с проектом благоустройства. 

Стволы сохраняемых деревьев, расположенных в непосредственной близости от 
места производства работ, необходимо заключить в деревянные короба высотой не 
менее 2,0 м. 

Временные дороги необходимо устраивать с максимальным использованием 
существующих трасс.  

Исключить складирование материалов и конструкций, строительство временных 
сооружений за границами временного землеотвода строительной площадки. 

При вводе в эксплуатацию временного бытового городка, строительно-монтажные 
работы по организации системы сбора и локализации поверхностного стока, должны 
быть завершены. 

У выезда с территории строительства предусмотрена площадка мойки колеса 
автомобилей, мобильная система «Мойдодыр», с оборотной системой 
водопотребления. Струей воды из шланга смывается грязь и пыль с колес.  

Площадка временной стоянки производственного транспорта (на территории 
строительной площадки) должна иметь твердое покрытие, должна оборудоваться 
лотками для направления поверхностного стока в отстойник временных очистных 
сооружений ливневой канализации. 

Предусмотрен организованный сбор поверхностных сточных вод со строительной 
площадки системой временных водоотводных лотков и зумпфов в герметичные 
резервуары-отстойники, обеспечивающие механическое осаждение не менее 70 % 
взвешенных веществ. 

Осветленный поверхностный сток подлежит вывозу автоцистернами в ближайший 
колодец дождевой канализации. 

Используемый в строительстве транспорт и дорожно-строительная техника должны 
соответствовать действующим нормам, правилам, стандартам в части: 

 выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сгорания топлива и 
аэрозолей; 

 шума работающего двигателя и ходовой части; 
При пересыпке пылящих материалов рекомендуется использование орошающих 

устройств для увлажнения. 
На стройплощадке необходимо установить биотуалеты.  
Обслуживание и откачивание биотуалетов осуществляется специальными 

организациями ассенизационными машинами по договору и утилизируется в 
соответствии с требованиями СанПиН и федеральными службами Роспотребнадзора. 

В период строительства установить постоянный контроль содержания вредных 
веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума. При разработке 
ППР необходимо предусмотреть мероприятия по улавливанию вредных веществ от 
стационарных и передвижных источников загрязнения (двигателей внутреннего 
сгорания, газосварочного оборудования и пр.).  

Не допускается загрязнение почвенного слоя на территории стройплощадки горюче-
смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и 
механизмов. 

Для отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. необходимо установить 
под механизмы специальные поддоны и организовать сбор отработки с последующей 
сдачей в утилизацию. 

Необходимо обеспечить отведение (вывоз) образующихся в период строительства 
бытовых стоков в городские канализационные сети, согласно заключенным договорам 
с владельцами сетей. 

Применяемые материалы для строительства должны иметь свидетельство о 
госрегистрации продукции. Использование привозных строительных материалов 
(песок, щебень, гравий) допускается после получения положительного заключения 
строительной лаборатории.  
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Цемент необходимо хранить в закрытых емкостях. Хранение строительных 
материалов осуществлять на специально подготовленных территориях, 
изолированных системой поверхностного водоотвода. 

Запрещается открытое складирование любых сыпучих материалов.  
Открытое хранение, погрузку и перевозку сыпучих пылящих материалов 

(применение контейнеров и т.п.) необходимо устранить. Внедрить контейнеризацию 
для перевозки и разгрузки малопрочных штучных материалов (кирпич и т.п.) с 
устранением отходов. 

Для исключения рассыпания грунта с кузова автосамосвалов, рассеивания его во 
время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами 
брезента. Брезент должен быть надежно закрепляться к бортам автосамосвала. 

Запорные устройства бетономешалок должны исключить возможность пролива 
бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам города. 

Материалы, активно взаимодействующие с водой необходимо хранить в 
специальных складах под крышей или в герметических емкостях. Конструктивные 
элементы должны храниться в штабелях. 

Хранение строительного мусора должно осуществляться в металлических бункерах- 
накопителях с вывозом на полигоны, определенные службами города. Площадка для 
установки бункера-накопителя должна быть с асфальтовым или с бетонным покрытием 
и иметь с 3-х сторон ограждение высотой 1,0-1,2м, чтобы исключить попадание мусора 
на прилегающую территорию. 

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: вытесненный грунт, 
строительный мусор, бытовые отходы. Отходы при производстве работ собирать в 
контейнеры и своевременно вывозить на свалку.  

Необходимо организовать регулярную уборку территории стройплощадки. Уборка 
территории, должна включать в себя очистку от мусора, водоприемных решеток 
ливневой канализации. 

Также необходимо предусмотреть проведение мониторинга окружающей среды.  
На строительной площадке запрещается проведение ремонта и технического 

обслуживания строительного транспорта. Хранение, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей осуществлять на базе механизации.  

Запрещается: 

 орошать почвенный слой маслами и горючим при эксплуатации 
двигателей внутреннего сгорания; 

 сжигать строительные отходы на строительной площадке; 

 устраивать «захоронение» отходов строительного производства 
(строительного мусора, металлолома, отходов от производства изоляционных и 
отделочных работ); 

 сброс грязи на стройплощадку. 

 заваливать строительную площадку строительным мусором. 
После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, 

материалов, разборка ограждений, производится благоустройство нарушенной 
стройплощадкой территории. 

Подрядчик обязан в период строительства выполнять уборку стройплощадки и 
прилегающих улиц для проезда строительных машин. Следует соблюдать правила 
содержания и уборки 5-ти метровой зоны от границ стройплощадки, и установку 
бункеров накопителей для строймусора и отходов строительного производства с 
регулярным вывозом в место, определенное службами города. 

Исполнитель работ обеспечивает вывозку мусора и снега в установленные сроки. 
По окончании работ сборные элементы временных дорог должны быть 

демонтированы и вывезены с территории для последующего использования. 
В период свертывания строительных работ, все строительные отходы необходимо 

отвозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации. 
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17.2 Шумозащитные мероприятия 
Работы производить минимально необходимым количеством технических 

средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения 
шума, пыли, загрязнения воздуха. 

При использовании машин уровни шума, вибрации, запыленности, 
загазованности в зоне работ не должны превышать действующие гигиенические 
нормативы. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по снижению уровня 
шумового воздействия на период строительства объекта: 

 применение только технически исправных машин и механизмов, производить 
регулярный профилактический ремонт механизмов (вне стройплощадки); 

 использование на стройплощадке современную малошумную строительную 
технику, а также при производстве строительно-монтажных работ стремиться, по 
мере возможности, применять механизмы бесшумного действия (с пониженными 
акустическими характеристиками – с электроприводом); 

 строительные работы с использованием шумного оборудования производятся в 
строго определенное время, исключая работу шумной строительной техники в 
вечернюю и ночную смены, а также работу в выходные; 

 исключить работу оборудования, имеющего уровни шума, превышающие 
допустимые нормы, и исключить производство прочих работ, сопровождаемых 
шумами с превышением допустимой нормы; 

 на всех этапах строительства проводятся технологические перерывы; 

 соблюдение последовательного графика работы строительной техники, 
исключение одновременной работы наиболее шумных механизмов, 
распределением строительной техники, производящий шум, равномерно по 
строительной площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта. 
Одновременную работу проводить максимально удаленно от территории жилой 
застройки;  

 распределение строительной техники, производящий шум, равномерно по 
строительной площадке, для уменьшения концентраций шумового эффекта; 

 при работе наиболее шумной техники рекомендуется ограничить работу других 
строительных машин и механизмов; 

 выключать двигатели техники на периоды вынужденного простоя или 
технического перерыва; 

 использованием глушителей для двигателей;  

 использование звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах; 

 при доставке строительных материалов и конструкций и вывозе строительного 
мусора автотранспорт не должен находиться на стройплощадке с включенным 
двигателем; 

 при производстве работ следует преимущественно применять 
электроинструмент; 

 при одновременной работе крана и других строительных машин зона шумового 
воздействия обозначается знаками опасности. Работа в этой зоне должна 
производится в средствах индивидуальной защиты слуха (беруши, шлемы и др); 

 исключить громкоговорящую связь; 

 улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог. 
Все работы на строительной площадке проводить с 8:00 до 22:00. 
Для уменьшения негативного влияния шума на население от проводимых 

строительных работ с использованием механизмов, создающих шум (экскаваторы, 
бульдозеры, краны, автокомпрессоры, автогудронаторы и прочие), работы должны 
проводиться только в дневное время суток (исключая работу шумной строительной 
техники в ночное время) минимальным количеством машин и механизмов, а наиболее 
интенсивные по шуму источники - располагаться на максимально возможном 
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удалении от жилых домов. 
При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке 

руководствоваться СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». 

При необходимости, в случае превышения допустимого уровня звука, для 
звукоизоляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные 
кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. 
Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в 
противошумных покрытиях и кожухах. За счет применения изоляционных покрытий и 
приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА. Для 
изоляции локальных источников шума следует использовать противошумные экраны, 
завесы, палатки. 

Выполнить шумозащитные сооружения в случае, если не удается достичь 
требуемого снижения шума на жилой территории после выполнения 
вышеперечисленных мероприятий. 

При использовании машин уровни шума, вибрации, запыленности, 
загазованности в зоне работ не должны превышать действующие гигиенические 
нормативы. 

  

17.3 Указания по утилизации строительных отходов 
Проектом предусмотрено максимальное использование строительных отходов в 

строительной индустрии с целью повторного применения вновь изготовленных 
материалов и конструкций в строительстве. 

До начала работ генподрядчик и заказчик должны заключить договор со 
специализированной организацией на утилизацию строительных отходов, с 
указанием адресов вывозки в договоре. 

Условия утилизации предполагают: 

 необходимость наложить запрет на захоронение отходов, переработка которых 
возможна и целесообразна при существующем техническом и технологическом 
уровне развития отходов перерабатывающей промышленности; 

 непременным условием вовлечения в хозяйственный оборот по строительной 
отрасли вышеуказанных отходов должна стать их паспортизация и последующая 
поставка на объекты переработки в сортированном виде. 

Обязательства по     паспортизации, сортировке, обеспечению сохранности свойств 
отходов как вторичного сырья с момента их образования до момента передачи их в 
переработку в нормативном порядке возложены на отходопроизводящие 
строительные организации. 

Перечень строительных отходов потенциально пригодных для переработки на 
спецпредприятиях с целью использования в строительной индустрии города: 
кирпичные отходы, бетонные и ж/б отходы, металлолом, сантехфаянсовые и 
стеклянные отходы, деревянные, бумажные, картонные, ветошь отходы, полимерные 
отходы, текстильные отходы, резиновые и резинотехнические отходы, отходы на 
битумной мастике, линолеум, релин, куски асфальта. На полигоны захоронения 
должны вывозиться: строительный мусор, конструкции и детали, содержащие 
утеплитель и т.д. 

Отходопроизводители обязаны осуществлять раздельный сбор (сортировку) и 
временное хранение (складирование) отходов строительства, подлежащих 
переработке и дальнейшему использованию, по совокупности позиций, имеющих 
единое направление использования, а также раздельный сбор и временное хранение 
(складирование) отходов строительства, подлежащих захоронению по классам 
опасности. 

Раздельный сбор (сортировка) образующихся отходов строительства должен 
осуществляться преимущественно механизированным способом. 

Допускается ручная сортировка образующихся отходов строительства и сноса при 

kodeks://link/d?nd=1200084097
kodeks://link/d?nd=1200035251
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условии соблюдения действующих санитарных норм, экологических требований и 
правил техники безопасности. 

Предельный срок содержания образующихся отходов строительства в местах 
временного хранения (складирования) не должен превышать 7 календарных дней. 

Места временного хранения (складирования) отходов строительства и сноса 
должны отвечать следующим требованиям: 

- места хранения должны располагаться непосредственно на территории объекта 
образования отходов строительства; 

- размер (площадь) места хранения определяется расчетным путем, позволяющим 
распределить весь объем временного хранения образующихся отходов 
строительства на площади места хранения с нагрузкой не более 3 т/кв.м – 17м2; 

- места хранения должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить 
загрязнение отходами строительства почвы и почвенного слоя; 

- размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением 
действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники 
безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной 
погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства на автотранспорт для их 
удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов строительства; 

- для раздельного складирования габаритных отходов строительства (по позициям, 
классам опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или 
обезвреживание) места хранения должны быть оборудованы бункерами-
накопителями объемом не менее 2,0 куб.м в необходимом количестве (2 контейнера 
2м3 – для строительного мусора, 1 контейнер – 0,75м3  для бытовых отходов); 

- площадка для установки бункера-накопителя должна быть с асфальтовым или с 
бетонным покрытием и иметь с 3-х сторон ограждение, чтобы исключить попадание 
мусора на прилегающую территорию. 

 - к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих 
отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом. 

 

18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В 

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования» пунктов 7 и 8, таблиц 1 и 

2, строительная площадка должна быть ограждена по периметру и оборудована КПП. 

Охрана строительных объектов включает в себя предупреждение 
антитеррористической угрозы, хищений строительных материалов, инструментов и 
техники (как посторонними лицами, так и персоналом подрядчиков), пресечение 
несанкционированного доступа на площадку, предотвращение несчастных случаев в 
период строительства. Для выполнения этих задач необходимо реализовывать ряд 
охранных мероприятий, включающих в себя: 

 круглосуточную охрану; 

 осуществление контроля за целостностью заборов, ограждений, решеток и 
щитов в оконных проемах; 

 организацию контрольно-пропускного режима; 

 проверку сопроводительной документации при въезде и выезде грузового 
транспорта со строительного объекта; 

 контроль сохранности пломб и опечатывающих материалов во время 
бездействия техники; 

 сдачу и прием дежурного поста по соответствующему акту с перечислением 
всех материальных и технических ценностей, расположенных на охраняемом участке; 

 вызов группы экстренного реагирования в случае выявления опасности или 

kodeks://link/d?nd=1200086072
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неправомерных действий; 

 вызов пожарных и коммунальных служб при возникновении возгораний или 
иных аварийных ситуаций на объекте. 

Охрана территории осуществляется Генподрядной организацией собственными 

силами.  

19 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

 
Расчет продолжительности работ по благоустройству производится согласно 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» части II и МРР-3.2.81-12 

«Рекомендации по определению норм продолжительности строительства зданий и 

сооружений, строительство которых осуществляется с привлечением средств 

бюджета города Москвы» (применительно). 

Площадь твердых покрытий S=4807 м²; площадь озеленения S=16474 м². 

1) Согласно МРР -3.2.81-12 п. 6.2 «Дорожное строительство» п.п. 8 табл. 10 

продолжительность работ по устройству твердых покрытий S=2500м2 составит 1,8 

мес., S=5000м2 составит 2,5 мес.  

S=4282м2; Т1=2,3мес. , в т.ч. 0,3 мес. – подготовительный период. 

2) Согласно МРР -3.2.81-12 п. 6.2 «Дорожное строительство» п.п.9 табл. 10 

продолжительность работ по благоустройству и озеленению S=9000м2 составит 5 

мес., в т.ч. 0,2 мес. – подготовительный период. 

S=16987м2; Т2=6,5 мес. 

Общая продолжительность строительства составит: 

 Тобщ=Т1+Т2=2,3х0,5+6,5=8 мес., в том числе 0,2 мес. подготовительный период. 

 

20 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ 

ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

Мероприятий по организации мониторинга не требуется. 
 

21 НОРМАТИВНАЯ БАЗА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 

 

При разработке проекта использованы следующие нормативно-технические 
документы (таблица 9): 

Таблица 9 – Нормативно-технические документы 
 

Обозначение Наименование Примечания 

Федеральный закон от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации. 

 

Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности. 

 

kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
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Постановление 
Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87 

О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию. 

 

Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 

О противопожарном режиме. 
«Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации». 

 

Приказ Минтруда 
России от 01.06.2015  
№ 336н 

Об утверждении Правил по охране труда в 
строительстве. 

 

СанПиН 2.2.3.1384-03 
Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных 
работ. 

 

СНиП 1.04.03-85 
Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий 
и сооружений. Часть I. 

 

СНиП 1.04.03-85 
Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий 
и сооружений. Часть II. 

 

СНиП 12-03-2001 
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования. 

 

СНиП 12-04-2002 
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. 

 

СП 8.13130.2009 

Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности. 

 

СП 12-136-2002 

Безопасность труда в строительстве. 
Решения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства 
работ. 

 

СП 48.13330.2019 
Свод правил. Организация строительства. 
Актуализированная редакция  
СНиП 12-01-2004. 

 

СП 126.13330.2017 
Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция  
СНиП 3.01.03-84. 

 

СП 132.13330.2011 

Свод правил. Обеспечение 
антитеррористической защищенности зданий 
и сооружений. Общие требования 
проектирования. 

 

МДС 12-46.2008 

Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства 
работ. 

 

СТО НОСТРОЙ 2.33.14-
2011 

Организация строительного производства. 
Общие положения. 

 

СТО НОСТРОЙ 2.33.52-
2011 

Организация строительного производства. 
Организация строительной площадки. Новое 
строительство. 

 

ГОСТ Р 21.1101-2013 
Система проектной документации для 
строительства (СПДС). Основные требования 
к проектной и рабочей документации. 

 

ГОСТ 2.105-95 
Межгосударственный стандарт. Единая 
система конструкторской документации. 
Общие требования к текстовым документам. 
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35 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

ГОСТ 22853-86 
Здания мобильные (инвентарные). Общие 
технические условия. 

 

ГОСТ 23407-78 

Ограждения инвентарные строительных 
площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ. Технические 
условия. 

 

ГОСТ 12.4.059-89 

Система стандартов безопасности труда. 
Строительство. Ограждения 
предохранительные инвентарные. Общие 
технические условия. 

 

ГОСТ 12.4.026-2015 

Система стандартов безопасности труда. 
Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические требования 
и характеристики. Методы испытаний. 

 

ГОСТ 12.1.046-2014 

Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. 
Строительство. Нормы освещения 
строительных площадок. 

 

ГОСТ 12.1.114-82 

Система стандартов безопасности труда. 

Пожарные машины и оборудование. 
Обозначения условные графические. 

 

РД 11-06-2007 

Методические рекомендации о порядке 
разработки проектов производства работ 
грузоподъемными машинами и 
технологических карт погрузочно-
разгрузочных работ. 

 

ТР 73-98 
Технические рекомендации по технологии 
уплотнения грунта при обратной засыпке 
котлованов, траншей, пазух. 

 

 

Справочно-методическое пособие по 
разработке стройгенпланов и календарных 
графиков в составе ППР.  
ОАО ПКТИпромстрой. 2002г. 

 

Правительство Москвы 
Управление экономической, 
научно-технической и 
промышленной политики в 
строительной отрасли 

Альбом унифицированных 
решений временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных площадок. 

 

МРР-3.2.81-12 

Рекомендации по определению норм 
продолжительности строительства зданий и 
сооружений, строительство которых 
осуществляется с привлечением средств 
бюджета города Москвы. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

Наименование работ
Продолжительность работ,

месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство тротуаров

Благоустройство территории

Прокладка коммуникаций

Сдача объекта

формат А 4

Изм . Кол .уч . Лист № док . Подп . Дата
ГИП

Разработал
Проверил

Н .контр . Календарный график

 г . Холм , Новгородской области

Стадия Лист ЛистовКоретковская
ГАП Лопский

Заказчик : Администрация Холмского муниципального
района

Благоустройство

ПОС

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №



у
л

.
 
О

к
т
я
б

р
ь
с
к
а
я

у

л

.

 

О

к

т

я

б

р

ь

с

к

а

я

В

л

а

д

и

м

и

р

с

к

и

й

 

б

у

л

ь

в

а

р

2

1

КПП

3

68

68

68

70

пам.

п

а

м

.

ж

/
б

 
б

л

о

к

ÊÍ

ÊÍ

ÊÍ

ÊÍ

ÊÍ

к

а

н

а

в

а

к
а
н
а
в
а

Бр

детская площадка

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Бр

А

А

Б

р

А

А

А

А

А

А

А

низ тр. 67,03

н

а

п

р

.
 
н

е

и

з

в

.

н

и

з

 

т

р

.

 

6

8

,

4

1

4242002
1

7
0

8
5
0

424150

2
1

7
0

7
5

0

424050

2
1

7
0

9
5

0

424050

2
1

7
0

7
5

0

423900

2
1

7
0

9
5

0

424000

2
1

7
0

9
5

0

424150

2
1

7
0

9
0

0

423900

2
1

7
0

8
0

0

424100

2
1

7
0

8
5

0

2
1

7
0

7
5

0

Условные обозначения:
- граница территории благоустройства
парка  - знак "движение запрещено"

- граница территории благоустройства 1
Этап  - знак, запрещающий проход пешеходов

- граница территории благоустройства 2
Этап

 - знак ограничения скорости движения
автотранспорта

- граница территории доп.
благоустройства  - контейнер для сбора мусора

 - временное ограждение строительной
площадки; -  ограждение зоны работ

 - металлические ворота для
въезда-выезда  на строительную
площадку

 - площадка складирования

- временные здания и сооружения  - проектируемые здания и сооружения

 - информационный стенд  - проектируемые подземные
сооружения

 - стенд с противопожарным инвентарем  - сносимые здания и сооружения

 - стенд с планом пожарной защиты - сигнальное ограждение опасной зоны
за границами стройплощадки

 - граница опасной зоны при работе
крана

 - проектируемые тротуары и площадки
из уплотненного грунта с отсевом

 - ремонтируемые тротуары с
асфальтобетонным покрытием

 - проектируемые тротуары из
безфасочной мелкоформатной плитки

 - проектируемые тротуары с
асфальтобетонным покрытием

 - проектируемые тротуары и площадки
из деревянного настила

n/n
№ Наименование Ед.

изм. Количество Примечание

1
Бытовые помещения для рабочих

(Гардеробная на 16 чел. с сушилкой (разм.3х6,6м))

Конторы прорабов ИТР и служащих

Помещение для приёма пищи

Туалетные кабины

ПРИМЕЧАНИЕ: все временные здания подсчитаны из учёта 16 работающих человек.

шт 1

1

Экспликация временных зданий и сооружений

шт

шт

2

3

4

Здание контейнерного типа на базе
системы «КУБ» 31600

Здание контейнерного типа системы
"Нева"7203-У1

расположить в п.1 (согласно п. 2.49 и 2.52
СНиП2.09.04-87*)

Тип «Стандарт» ОАО «Экосервис»2

-

шт

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Проект разработан  на благоустройства территории существующего парка, расположенного адресу: Новгородская
область, Холмский муниципальный район, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Октябрьская ЗУ 36.
2. До начала работ основного периода должны быть выполнены все работы подготовительного периода:
- установка временного ограждения;
- установка распашных металлических ворот для въезда и выезда шириной 6 м;
- вынос в натуру основных геодезических осей и закрепление их на местности;
- срезка плодородного слоя грунта для дальнейшего использования при рекультивации нарушенных земель;
- вырубка и пересадка деревьев в соответствии с проектом;
- размещение временных зданий и сооружений для строителей и подключение их по временной схеме к действующим
инженерным сетям по техническим условиям соответствующих служб, представленных заказчиком.
3. У вьезда на строительную площадку установить информационный щит по ГОСТ 123.1.114-82.
4. Общая организация стройплощадки:
   - для погрузочно-рагрузочныхработ применяется автомобильный кран марки КС-55713. Для передвижения
строительной техники использовать существующее асфальтовое покрытие.
5. Для  бытового обслуживания работающих на строительной площадке предусмотрены бытовые помещения. Бытовки
должны быть оборудованы огнетушителями согласно Постановлению №103 от 8.02.94 г. Правительства г. Москвы.
Все административно-бытовые помещения должны быть оборудованы системой оповещения людей при пожаре и
автоматической системой пожаротушения с выводом сигнала на пост охраны строительной площадки согласно НПБ
104-03.
6. Все работы выполнить в соответствии СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1, СНиП
12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2 и действующими ФЗ №123 "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности"".
7. На территории стройплощадки должен быть оборудован противопожарный пост с необходимым штатным
оборудованием.
8. На случай пожара используются пожарные гидранты, расположенные на сети существующeго водопровода на
расстоянии не более 150м.
9.  На период проведения строительных работ предусмотрены следующие природоохранные мероприятия,
направленные на минимизацию негативного воздействия процесса строительства на состояние окружающей среды и
условия проживания населения окружающей жилой застройки:
- все строительные работы производить только в отведенной, которая ограждена забором;
- строительные работы с использованием строительной техники, характеризующейся высоким уровнем шума,
проводить только в дневное время суток;
- строительные работы проводить минимальным количеством машин и механизмов;
- непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума в течение часа не должно превышать 10-15 минут;
- рабочий компрессор огородить шумозащитными экранами, высотой 2,5м, из деревянных щитов, обитых
минераловатными плитами;
- ограничить скорость движения автомашин на стройплощадке.

                        Уважаемые жители!!!
Приносим Вам извинения за временные неудобства,
                связанные со строительством.

Наименование и адрес объекта строительства

Застройщик                                    ___________________                 __________________
Генеральный подрядчик               ___________________                 __________________
Генеральный проектировщик       ___________________                 __________________

Начальник строительства             ___________________                  __________________
Прораб                                            ___________________                  __________________

Начало строительства                     __________________
Окончание строительства               __________________

Информационный щит (паспорт строительного объекта)

Изм . Кол .уч . Лист № док . Подп . Дата
ГИП

Разработал
Проверил

Н .контр . Стройгенплан на благоустройство
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формат А 1+

Заказчик : Администрация Холмского муниципального района

ПРОЕКТНОЕ БЮРО
ЛОПСКИЙ & ПАРТНЕРЫ

Благоустройство

ПОС

Стройгенплан на благоустройство (1:500)

КОНСТУКЦИИ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Наименование

Кол-во,

м

2

Конструктивные разрезы

Толщина

слоя, см

- бетонные тротуарные безфасочные мелкоформатные плиты

  ГОСТ 17608-2017

- гранитный отсев фр. 2-5мм

- щебень гранитный фр.5-20 М600 ГОСТ 8267-93

- песок среднезернистый Кф≥3м/сутки ГОСТ 8736-2014

- уплотненный грунт

8

3

12

30

Тротуары из

бетонной плитки

1156

729

1344

- термообработанная террасная доска - лиственница 140х40

- деревянная лага 50х150

- бетонная плитка 200х200х30

- песок среднезернистый Кф≥6м/сутки ГОСТ 8736-2014

- уплотненный грунт

- гравийный отсев фр. 0-5мм

- щебень мелкой фракции фр. 5-20мм

- щебень средней фракции фр.20-40 М600 ГОСТ 8267-93

- песок среднезернистый Кф≥3м/сутки ГОСТ 8736-2014

- уплотненный грунт

5

5

12

30

Тротуары  и

площадки из

гравийного отсева

Тротуары и

площадки из

настила

(термообработанная

террасная доска -

лиственница)

4

15

3

30

96

Тротуары с

возможностью

проезда

из

асфальто-бетонного

покрытия

3,5

4

15

30

- м/з асфальтобетон ГОСТ 9128-2013 марка II, тип В

- к/з асфальтобетон ГОСТ 9128-2013 марка I

- щебень средней фракции фр.20-40 М400 ГОСТ 8267-93

- песок среднезернистый Кф≥6м/сутки ГОСТ 8736-2014

- уплотненный грунт

957

Ремонтируемые

тротуары с

возможностью

проезда из

асфальто-бетонного

покрытия

3,5

4

- м/з асфальтобетон ГОСТ 9128-2013 марка II, тип В

- к/з асфальтобетон ГОСТ 9128-2013 марка I

- существующее основание
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